

Đăk Nông, ngày 07 tháng 8 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4662/BNN-TCLN ngày 19/6/2018 về việc thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả tại 21 tỉnh, vay vốn WB. Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình tỉnh Đăk Nông tổ chức họp bàn giải pháp xử lý và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình. Thành phần tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình (*thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 và Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 24/01/2018*) và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn báo cáo tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan điều phối Chương trình cấp tỉnh):

- Cử cán bộ trực tiếp xuống cùng với UBND các huyện để nắm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn triển khai thực hiện hợp phần cấp nước nông thôn (tiểu hợp phần 1 – hợp phần 1).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện trong quản lý, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; tổng hợp, báo cáo các kết quả, chỉ số giải ngân của tỉnh, trình UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Giao các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo:

- Cử cán bộ chuyên trách xuống cùng với UBND các huyện để xác định rõ, thống nhất về công trình cấp nước và vệ sinh trường học (tiểu hợp phần 2 – hợp phần 1), công trình nước sạch và nhà vệ sinh (hợp phần 2), bảo đảm sát với tình hình thực tế, báo cáo cơ quan điều phối Chương trình cấp tỉnh điều chỉnh kế hoạch Chương trình.

- Hướng dẫn và thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và giám sát đánh giá các chỉ tiêu về vệ sinh cũng như giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt trong Chương trình.

3. Giao các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện:

Rà soát, điều chỉnh mục tiêu các chỉ số đầu nối nước và xã đạt vệ sinh toàn xã (chỉ số giải ngân DLIs) của tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực

hiện giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 đảm bảo phù hợp, khả thi. Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/8/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh các chỉ số giải ngân theo quy định.

4. Giao UBND các huyện (chủ đầu tư các hợp phần của dự án):

- Các huyện: Đăk Mil, Đăk R'láp và Cư Jút: Trước tiên bố trí ngân sách huyện để ứng hỗ trợ cho các hộ dân đã xây mới xong nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2017 (650 nhà tiêu), sau khi được Kiểm toán Nhà nước xác nhận kết quả theo quy định sẽ bổ sung vào kế hoạch giải ngân Chương trình cho các huyện năm 2019.

- Kiểm đếm các công trình đấu nối nước sạch nông thôn được thực hiện từ các nguồn vốn khác từ ngày 01/01/2016 đến nay để bổ sung vào kết quả đã thực hiện. Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng có năng lực về tài chính và kỹ thuật, có khả năng ứng trước vốn để thực hiện thi công các công trình cấp nước cho cộng đồng dân cư, công trình nước và vệ sinh trường học, công trình nước sạch và nhà vệ sinh trạm y tế.

- Phối hợp với các Sở, ngành triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông về lĩnh vực cấp nước nông thôn, thay đổi hành vi vệ sinh của Chương trình.

5. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính:

- Tham mưu, thực hiện việc bố trí vốn đối ứng của tỉnh đảm bảo thực hiện Chương trình.

- Tham mưu việc điều chỉnh nguồn vốn vay lại của tỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 15/3/2018, phân bổ nguồn vốn vay lại cho Chương trình đã được Bộ Tài chính giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017, gửi cơ quan điều phối Chương trình tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện thủ tục rút vốn/ứng vốn từ Chương trình năm 2018.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tỉnh Đăk Nông, vay vốn Ngân hàng Thế giới tại cuộc họp ngày 03 tháng 8 năm 2018. Yêu cầu các Sở, ngành UBND các huyện (chủ đầu tư các hợp phần của dự án) và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nota:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, TC, YT, GDĐT, NNPTNT;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT NT;
- UBND các huyện (để thực hiện);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TH, KTKH, NN (H).



Trần Văn Diêu