

Số: 1745/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 02 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường
Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G'long**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ,
quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk
Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và
Trái phiếu chính phủ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông, v/v ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 để thực hiện dự án trên
địa bàn huyện Đắk R'lấp và huyện Đắk G'long;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Các trục
đường Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G'long;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh
Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục
đường Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G'long;

Xét Quyết định số 183/QĐ-SXD ngày 08/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Các trục
đường Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G'long;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án Đắk G'long (Chủ đầu tư) tại Tờ
trình số 75/TTr-DA, ngày 23/10/2018 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Báo cáo số 564/BC-SKH-TĐ, ngày 31/10/2018, về kế hoạch lựa chọn nhà
thầu dự án: Các trục đường Khu Trung tâm hành chính huyện Đắk G'long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Các trục đường Khu
Trung tâm hành chính huyện Đắk G'long, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính
kèm.



Handwritten signature

Điều 2.

1. Ban quản lý các dự án Đăk G'long (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác về giá gói thầu tại Tờ trình số 75/TTr-DA, ngày 23/10/2018. Trước khi mở thầu, Chủ đầu tư tính toán lại chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng các quy định hiện hành để làm cơ sở xét thầu theo Điểm a, Khoản 2 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Trường hợp giá gói thầu thay đổi dẫn đến hình thức lựa chọn nhà thầu thay đổi thì báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, điều chỉnh;

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh;

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện Đăk G'long; Giám đốc Ban quản lý các dự án Đăk G'long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đăk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC)

03

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đăk G'long

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng Trục 7, 9, 14, 15, 16 và 17	25.453.530.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
2	Sản xuất, cắm cọc giải phóng mặt bằng (08 trục)	999.990.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	90 ngày
3	Di dời trụ điện (08 trục)	88.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018 - Quý I/2019	Trọn gói	180 ngày
4	Bảo hiểm công trình Trục 7, 9, 14, 15, 16 và 17	63.937.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt		26.605.457.000						

