

Số: **1827**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 1111/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh nội dung chủ đầu tư tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND, ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định 1798/QĐ-UBND, ngày 25/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 48/QĐ-SXD, ngày 08/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục: Phần kỹ thuật Tượng đài và phù điêu thuộc dự án N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1); Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 26/6/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc dự án N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 652/TTr-BQL,



(Handwritten signature)

ngày 24/10/2018 và Báo cáo thẩm định số 574/BC-SKH-TĐ, ngày 09/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu N'Trang Long và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh. Đối với gói thầu số 04: Thi công xây dựng phần mỹ thuật, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quyết định việc chỉ định thầu đối với tác giả của thiết kế công trình trúng tuyển theo đúng quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 574/BC-SKH-TĐ, ngày 09/11/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- UBMT TQVN Thị xã Gia Nghĩa (để giám sát);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Tr).



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: N'Trang Long và phòng trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936 (giai đoạn 1)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **1827/QĐ-UBND**, ngày **16** tháng **11** năm 2018)



S	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Các gói thầu phần xây dựng (phục vụ số liệu xử lý phần móng)		406.226.000						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh thiết kế phần móng	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác	11.382.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	5 ngày	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh thiết kế phần móng		379.395.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
3	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh thiết kế phần móng		15.449.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
II	Các gói thầu phần mỹ thuật (Trương đài và phù điêu)		52.759.770.000						
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng phần mỹ thuật	Ngân sách tỉnh và nguồn vốn huy động hợp pháp khác	51.479.030.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày	
5	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công phần mỹ thuật		1.242.623.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình xây dựng phần mỹ thuật		38.117.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo Luật Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu bổ sung (1+2)			53.165.996.000						