

Số: *M26*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 7 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng và chăm sóc cây xanh Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông năm 2017.

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc chuyển số dự toán năm 2016 sang năm 2017;

Xét Quyết định số 165/QĐ-SXD, ngày 29/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: Trồng và chăm sóc cây xanh Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông năm 2017;

Xét đề nghị của Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 03/TTr-TCT ngày 30/6/2017 và Báo cáo thẩm định số 208/BC-SKH-TĐ, ngày 30/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng và chăm sóc cây xanh Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông năm 2017,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng và chăm sóc cây xanh Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông năm 2017 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Xây dựng; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./s

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trồng và chăm sóc cây xanh trường Chính trị tỉnh Đắk Nông năm 2017**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	8.123.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	7.544.000		Chỉ định thầu		Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Thi công xây dựng	304.273.000		Chỉ định thầu		Quý III/2017	Trọn gói	110 ngày
4	Bảo hiểm công trình	632.000		Chỉ định thầu		Quý III/2017	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm
5	Chi phí kiểm toán	4.704.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	20 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu (1+2+...+5)</b>		<b>325.276.000</b>						