

Số: 85 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Trường trung học phổ thông Đắk G'long (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND, ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường trung học phổ thông Đắk G'long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường trung học phổ thông Đắk G'long (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Xét Quyết định số 216/QĐ-SXD, ngày 30/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Trường trung học phổ thông Đắk G'long (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án Đắk G'long (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 93/TTr-DA, ngày 24/12/2018 (kèm theo Công văn số 126/CV-QLDA ngày 27/12/2018 của Ban quản lý các dự án Đắk G'long về việc báo cáo tổng hợp các gói thầu và dự kiến các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019) và Báo cáo thẩm định số 09/BC-SKH-ĐT, ngày 04/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Đắk G'long (giai đoạn 2),



Handwritten signature or mark.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học phổ thông Đăk G'long (giai đoạn 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý các dự án Đăk G'long (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 09/BC-SKH-TĐ ngày 04/01/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Đăk G'long; Giám đốc Ban quản lý các dự án Đăk G'long và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường trung học phổ thông Đắc G'long (giai đoạn 2)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 85/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 01 năm 2019)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	6.761.173.000	Ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2019	Trọn gói	630 ngày
2	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	116.805.000		Quý II, III/2020	Trọn gói	120 ngày		
3	Bảo hiểm công trình	4.969.000		Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm		
4	Chi phí kiểm toán	102.274.000		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt		6.985.221.000						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành *h*