

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2186**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **28** tháng 12 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2024**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt đề cương và dự toán công trình lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2226/TTr-SXD, ngày 14/12/2018 và Báo cáo thẩm định số 665/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 25/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2024,



*[Handwritten signature]*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2024 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

#### 1. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông:

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 665/BC-SKH-ĐT, TD&GSĐT, ngày 25/12/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

4

**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Gói thầu: Lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 - 2024**

(Kèm theo Quyết định số **2186** /QĐ-UBND, ngày **28** tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

| STT                                                 | Tên gói thầu                                                                                                                                           | Nguồn vốn      | Giá gói thầu<br>(đồng)  | Hình thức lựa chọn<br>nhà thầu  | Phương thức<br>lựa chọn nhà<br>thầu | Thời gian bắt đầu tổ<br>chức lựa chọn nhà<br>thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1                                                   | Tư vấn Lập Chương<br>trình phát triển nhà ở<br>tỉnh Đắk Nông đến năm<br>2030 và Kế hoạch phát<br>triển nhà ở tỉnh Đắk<br>Nông giai đoạn 2019 -<br>2024 | Ngân sách tỉnh | 884.658.350             | Đấu thầu rộng rãi<br>trong nước | Một giai đoạn<br>hai túi hồ sơ      | Quý I, II/2019                                    | Trọn gói      | 240 ngày                        |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b> |                                                                                                                                                        |                | <b>884.658.350 đồng</b> |                                 |                                     |                                                   |               |                                 |