

Số: **2221**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **28** tháng **12** năm **2018**

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:
Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Quảng Hòa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Quảng Hòa;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án Đắk G'long (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 92/TTr-DA, ngày 20/12/2018 và Báo cáo thẩm định số 668/BC-SKH-TĐ, ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Quảng Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Quảng Hòa, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý các dự án Đắk G'long (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện



Handwritten signature in blue ink.

hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long; Giám đốc Ban quản lý các dự án Đắk G'long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN huyện Đắk G'long;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHU LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắc R'Măng - Quảng Hòa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2224/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	934.499.000	Ngân sách tỉnh và nguồn đối ứng ngân sách huyện giải phóng mặt bằng (nếu phát sinh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	26.376.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát	
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	52.252.000		Chỉ định thầu		Quý I/2019	Trọn gói	20 ngày	
4	Thi công xây dựng công trình	21.771.540.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	900 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	82.939.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
6	Kiểm toán công trình	323.680.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2021	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt		23.191.286.000							

Yêu cầu Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.