

Số: 192 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục bổ sung:
Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô
thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh
Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ,
quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015
của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT, ngày 04/6/2013 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả
thi dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây
Nguyên, vốn vay ADB; Quyết định số 1734/QĐ-BNN-HTQT, ngày 30/7/2013
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng
thể Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây
Nguyên” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Quyết định số
3168/QĐ-BNN-KH, ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 1734/QĐ-
BNN-HTQT, ngày 30/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về
việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn
phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB);

Căn cứ Công văn số 419/BNN-KH, ngày 17/01/2018 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách
nhà nước năm 2018;

Căn cứ Công văn số 693/BNN-XD, ngày 24/01/2018 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hạng mục vào tiểu dự án Sửa chữa, nâng



(Handwritten signature)

cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Công văn số 7134/BNN-KH ngày 14/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phê duyệt FS, TK BVTC – DT, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các tiểu dự án mới thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung và dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND, ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND, ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Công văn số 34/DANN-KHKT, ngày 10/01/2019 của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, về việc thỏa thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu DN-06-XL06 thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 07/TTr-SNN, ngày 15/01/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 35/BC-SKH-GS&TTr, ngày 23/01/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục bổ sung: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục bổ sung: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Đắk Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chủ đầu tư):
 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện

hành; chấp hành đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chấp hành đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đề xuất tại Tờ trình số 07/TTr-SNN, ngày 15/01/2019; chỉ triển khai thực hiện các gói thầu khi có quyết định giao vốn của cơ quan có thẩm quyền; các nội dung công việc, gói thầu triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện phân khai vốn đúng quy định, tránh gây nợ đọng vốn đầu tư;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu hạng mục bổ sung: Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Đắc Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi Krông Nô thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán (07-02)	104.143.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công (07-03)	802.914.000			Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Theo đơn giá cố định	Theo tiến độ xây dựng công trình
3	Tư vấn kiểm toán công trình (07-04)	395.945.000			Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói
4	Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Đắc Rồ, huyện Krông Nô (DN06-XL06)	40.000.000.000	Vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (1S1E)	Quý I, II/2019	Theo đơn giá cố định	05 tháng
Tổng giá trị các gói thầu		41.303.002.000						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

