

Số: **1336** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **15** tháng **8** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2019, 2020 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn Trái phiếu chính phủ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Tiết e Điểm 7.3 Khoản 7 Điều 1, Khoản 8 Điều 1, Điểm 9.2 Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm



tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2017 và gói thầu Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 653/TTr-CCKL ngày 06/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 296/BC-SKH-GS&TTr ngày 14/8/2019 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2019, 2020 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ns*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Tùng

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Các gói thầu năm 2019, 2020 thuộc Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số **1336 /QĐ-UBND** ngày **15/8/2019** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

A - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2019, 2020 đã duyệt tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Năm 2019								
1	Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy	820.417.719	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2019	Trọn gói	Trong năm 2019	
2	Xây dựng Bảng quy ước bảo vệ rừng, Bảng thông tin cảnh báo cháy rừng; Biên cấm lửa; Bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Bảng dự báo cấp cháy rừng; Chòi canh lửa; Kho chứa dụng cụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng	1.470.092.870		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2019	Trọn gói	90 ngày	
3	Gói thầu cung cấp thiết bị vận chuyển năm 2019	338.150.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2019	Trọn gói	60 ngày	
4	Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2019	2.485.600.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2019	Trọn gói	90 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	3.210.657		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2019	Trọn gói	Theo Luật bảo hiểm	
II	Năm 2020								
1	Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy năm 2020	820.417.719	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2020	Trọn gói	Trong năm 2020	
2	Xây dựng Bảng quy ước bảo vệ rừng, Bảng thông tin cảnh báo cháy rừng; Biên cấm lửa; Bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Bảng dự báo cấp cháy rừng; Chòi canh lửa; Kho chứa dụng cụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng	1.275.116.309		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
3	Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2020	1.342.000.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
4	Chi phí kiểm toán	302.858.871		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2020	Trọn gói	60 ngày	
5	Bảo hiểm công trình	2.784.831		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II năm 2020	Trọn gói	Theo Luật bảo hiểm	
	Cộng II:	3.743.177.730							
Tổng giá trị các gói thầu đã duyệt (I+II): 8.860.648.976đ (Tám tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi sáu đồng)									



(Handwritten signature)

B - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I Năm 2019									
1	Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy	820.417.719	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2019	Trọn gói	90 ngày	
2	Xây dựng Bảng quy ước bảo vệ rừng, Bảng thông tin cảnh báo cháy rừng; Biên cảnh lửa; Bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Bảng dự báo cấp cháy rừng; Chòi canh lửa; Kho chứa dụng cụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng	1.742.687.770		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	90 ngày	
3	Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2019	4.137.500.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2019	Trọn gói	45 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	5.785.924		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2019	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
Cộng I:									
6.706.391.413									
II Năm 2020									
1	Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy	820.417.719	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
2	Xây dựng Bảng quy ước bảo vệ rừng, Bảng thông tin cảnh báo cháy rừng; Biên cảnh lửa; Bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Bảng dự báo cấp cháy rừng; Chòi canh lửa; Kho chứa dụng cụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng	1.504.623.144		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II,III năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
3	Gói thầu cung cấp thiết bị vận chuyển năm 2020	676.300.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
4	Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2020	5.547.100.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2020	Trọn gói	90 ngày	
5	Kiểm toán	333.144.758		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020, Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày	
6	Bảo hiểm công trình	5.269.216		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật KD bảo hiểm	
Cộng II:									
8.886.854.837									
Tổng giá trị các gói thầu (I+II): 15.593.246.250 đ (Mười lăm tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn, hai trăm năm mươi đồng)									

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.