

Số: 1260 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 31/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 1233/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020;

Xét Quyết định số 741/QĐ-SCT, ngày 30/5/2016 của Sở Công thương tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 - 2020; Quyết định số 50/QĐ-BQL ngày 13/6/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Thi công và lắp đặt thiết bị tại thôn 5, thôn 6, xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong; Quyết định số 52/QĐ-BQL ngày 20/6/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Thi công và lắp đặt thiết bị tại thôn Năm Châu, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 282/TTr-BQL, ngày 20/6/2017 và Báo cáo thẩm định số 216/BC-SKH-TĐ, ngày 10/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015; Quyết định số 1233/QĐ-UBND, ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

08

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 -2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1260 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu xây lắp số 02XL: Thi công và lắp đặt thiết điện tại thôn 5, thôn 6, xã Đắk R'Mông, huyện Đắk Glong	Ngân sách Trung ương (85%), Ngân sách tỉnh (15%)	11.915.526.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	180 ngày	
2	Gói thầu xây lắp số 03XL: Thi công và lắp đặt thiết điện tại thôn Năm Châu, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô		6.926.199.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	180 ngày	
3	Gói thầu giám sát số 02GS: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 02XL		376.746.000	Chỉ định thầu			Quý III/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
4	Gói thầu giám sát số 03GS: Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 03XL		162.713.000	Chỉ định thầu			Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
5	Gói thầu bảo hiểm số 02 BH: Bảo hiểm gói thầu xây lắp số 01XL		36.911.000	Chào hàng cạnh tranh		Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2017	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
6	Gói thầu bảo hiểm số 03 BH: Bảo hiểm gói thầu xây lắp số 03XL		21.154.000	Chào hàng cạnh tranh		Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu bổ sung (1+2+...+6)			19.439.249.000						