

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1269/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 8 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
thuộc Dự án: Cụm công trình thủy lợi Đắk Rồ - Đắk Diên, tỉnh Đắk Nông  
Công trình: Thủy lợi Đắk Diên**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 146/TTr-STC ngày 19 tháng 7 năm 2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

1. Dự án: Cụm công trình thủy lợi Đắk Rồ - Đắk Diên, tỉnh Đắk Nông.

2. Công trình: Công trình thủy lợi Đắk Diên.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

\* Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi.

4. Đơn vị thi công xây lắp:

- Gói thầu 04: Công ty Xây lắp 96 - Tổng công ty Thành An.

- Gói thầu 05: Công ty cổ phần xây lắp công trình Tây Nguyên thuộc tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam.

- Gói thầu 06: Liên danh công ty cổ phần Đồng Tâm và Công ty Nam Sơn.

- Gói thầu 07: Công ty cổ phần xây lắp công trình Tây Nguyên thuộc công ty Lâm Nghiệp Việt Nam.

- Gói thầu 09: Liên danh công ty TNHH xây dựng Tân Thành và công ty xây dựng Ngân Hà.

- Gói thầu 10: Công ty TNHH xây dựng Ngân Hà.

- Gói thầu 11: Công ty TNHH xây dựng Hoàng Long.

- Gói thầu 12: Công ty cổ phần Hà Nam.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Cư Jút.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>84.496.487.000</b>	<b>85.028.917.000</b>	<b>-532.430.000</b>
Vốn trái phiếu Chính phủ	84.496.487.000	85.028.917.000	-532.430.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>111.731.780.000</b>	<b>84.496.487.000</b>
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	27.000.000.000	24.828.661.000
- Chi phí xây dựng	60.202.748.000	54.320.416.000
- Chi phí thiết bị		
- Chi phí quản lý dự án	2.565.396.000	1.714.578.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.766.571.000	3.029.771.000
- Chi phí khác	1.438.434.000	603.061.000
- Chi phí dự phòng	15.758.631.000	0

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (bằng chữ): Tám mươi bốn tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi bảy nghìn đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>84.496.487.000</b>			
- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	84.496.487.000			
- Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:



a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>84.496.487.000</b>	
Vốn trái phiếu Chính phủ	84.496.487.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24/12/2015 là:

* <b>Vốn đã cấp</b>	: <b>85.028.917.000 đồng.</b>
* <b>Tổng nợ phải trả</b>	: <b>82.816.000 đồng.</b>
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	: 82.816.000 đồng.
* <b>Tổng nợ phải thu</b>	: <b>615.246.000 đồng.</b>
- Chi phí xây dựng	: 512.014.000 đồng.
+ Gói thầu số 5	: 7.684.000 đồng.
+ Gói thầu số 6 (phần công ty cổ phần thi công cơ giới Đồng Tâm thực hiện)	: 79.552.000 đồng.
+ Gói thầu số 6 (phần công ty xây dựng Nam Sơn thực hiện)	: 41.500.000 đồng.
+ Gói thầu số 7	: 361.123.000 đồng.
+ Gói thầu số 9	: 7.185.000 đồng.
+ Gói thầu số 10	: 6.410.000 đồng.
+ Gói thầu số 11	: 8.560.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án	: 103.232.000 đồng.

c) Thu hồi số tiền phải thu nêu trên nộp trả ngân sách Nhà nước.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư, nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng và chất lượng công trình; có trách nhiệm thu hồi kinh phí đã thanh toán thừa của các nhà thầu để nộp về ngân sách nhà nước.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	84.496.487.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

a) Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát: Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối

lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

c) Nhà thầu kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương), kiểm toán viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, chủ đầu tư và cơ quan sử dụng kết quả kiểm toán về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *CT*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTKH (Va). *5*

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bón**