

Số: 1386 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng ăng ten Đài phát thanh và Truyền hình,
Khối 8 - thị trấn Gia Nghĩa - huyện Đắk Nông
(Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính,
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 174/TTr-STC ngày
22 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành:

1. Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Công trình:
Xây dựng ăng ten Đài Phát thanh và Truyền hình, Khối 8 - thị trấn Gia Nghĩa -
huyện Đắk Nông.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

3. Địa điểm xây dựng: Khối 8 - thị trấn Gia Nghĩa - huyện Đắk Nông (nay
là thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

4. Thời gian thực hiện: Năm 2004 - 2005.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.016.029.000	1.016.029.000	0
Ngân sách tỉnh	1.016.029.000	1.016.029.000	0



2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.016.037.151	1.016.029.000
- Chi trả cho các hộ dân	989.915.279	989.915.000
- Chi phí thực hiện phương án	26.121.872	26.114.000
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	0

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (bằng chữ): Một tỷ, không trăm mười sáu triệu, không trăm hai mươi chín nghìn đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	1.016.029.000			
- Tài sản cố định	1.016.029.000			
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.016.029.000	
Ngân sách tỉnh	1.016.029.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán (ngày 09 tháng 8 năm 2017) là:

- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán, tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán và chứng từ đã cung cấp để thẩm tra quyết toán dự án này.

d) Trong thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục tất toán tài khoản đầu tư của công trình tại cơ quan thanh toán vốn đầu tư.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	1.016.029.000	
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông	1.016.029.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

a) Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát: Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*CT*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTKH.

07

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bón