

Số: 1641/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 2597-TB/TU ngày 18/9/2019 của Tỉnh ủy Đắk Nông về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý vướng mắc trong việc thực hiện dự án Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 39/TTr-BQL, ngày 01/10/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và



Đầu tư tại Báo cáo số 374/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/10/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức, với tổng giá trị gói thầu là 28.722.936.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng); nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *nr*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Tôn Thị Ngọc Hạnh**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới huyện Tuy Đức**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1641 /QĐ-UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07NV-TK-DD: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế Bản vẽ thi công-Dự toán	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018; nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.	14.973.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 08TV-KS-DD: Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế Bản vẽ thi công-Dự toán		499.085.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	50 ngày
3	Gói thầu số 09TV-TK-DD: Tư vấn thiết kế Bản vẽ thi công-Dự toán		295.848.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	50 ngày
4	Gói thầu số 10TV-TTK-DD: Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công-Dự toán		79.714.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 11TC-RPBM-DD: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ		900.000.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 12TC-XD-DD: Thi công xây dựng		26.486.598.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2019	Hợp đồng theo đơn giá cố định	180 ngày
7	Gói thầu số 13PTV-BH-DD: Bảo hiểm công trình		104.418.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
8	Gói thầu số 14TV-KT-DD: Kiểm toán công trình		342.300.000	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>28.722.936.000 đồng</b>					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.