

Số: 1846/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 2231/TTr-BCH ngày 28/10/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 422/BC-SKH-GS&TTr ngày 08/11/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là 13.679.050.000 đồng (Mười ba tỷ, sáu trăm bảy chín triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.



(Handwritten mark)

Điều 2.

1. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk G'long; Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...*me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC) ✓

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu thuộc công trình: Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1846 /QĐ-UBND ngày 11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán	1.590.035.000	Vốn chuẩn bị động viên từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ (vốn đầu tư của Bộ Tài chính cấp, trong đó năm 2019 tại Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2019 và Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông) và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công XD	118.747.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán	12.561.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công	12.014.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
5	Gói thầu số 5: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	65.245.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
6	Gói thầu số 6: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị,	2.200.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
7	Gói thầu số 7: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	2.200.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
8	Gói thầu số 8: Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công	2.200.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
9	Gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát lập Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán	495.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Trọn gói	30 ngày	
10	Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.535.528.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	



11	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng (Hạng mục: Nhà Chi huy Trung đoàn, hệ thống điện chiếu sáng)	9.527.102.000
12	Gói thầu số 12: Rà phá bom mìn	244.448.000
13	Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình	71.770.000
Tổng giá trị các gói thầu:		13.679.050.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019, Quý I/2020	Trọn gói	120 ngày
Chi định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày
Chi định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo luật KD Bảo hiểm

(Mười ba tỷ, sáu trăm bảy mươi chín triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ; Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.