

Số: 2055/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:  
Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 465/BKHĐT-LĐVX ngày 20/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 85/HĐND-VP ngày 28/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2326/TTr-LĐTĐ&XH ngày 08/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2354/TTr-SXD ngày 13/12/2019,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây công trình Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông, với các nội dung sau:

1. Thống nhất tên dự án: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông
2. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án (Tại Khoản 13, Điều 1 Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh):

Tổng mức đầu tư của dự án: **44.949.326.000** (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí giải phóng mặt bằng	:	2.848.075.341	đồng
- Chi phí xây dựng	:	34.120.207.000	đồng
- Chi phí thiết bị	:	1.868.487.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	956.579.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	2.713.502.000	đồng
- Chi phí khác	:	1.840.558.947	đồng
- Chi phí dự phòng	:	601.916.712	đồng

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án (Tại Khoản 14, Điều 1 Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và Tiết 10.3, Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông) như sau:

Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn hợp pháp khác;
- Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

4. Các nội dung khác:

- Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng 2.848.075.341 đồng; chi phí lập dự án 112.916.000 đồng; chi phí thiết kế 44.084.000 đồng đã được phê duyệt từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện theo Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 và Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Bãi bỏ Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tiết 10.1, Tiết 10.2 Khoản 10, Khoản 11, 12, 13 Điều 1 Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông;

- Bãi bỏ Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7 Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Mục 10.1, Khoản 10 và Mục 12.1, Khoản 12, Điều 1, Quyết định số 867/QĐ-UBND, ngày 09/6/2009

của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông;

**Điều 2.**

1. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung đề xuất tại Tờ trình số 2354/TTr-SXD ngày 13/12/2019 và Kết quả thẩm định tại Thông báo số 205/KQTĐ-SXD ngày 13/12/2019.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Chủ đầu tư).

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện, quản lý đầu tư và xây dựng đúng theo các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng và cơ chế vận hành, quản lý dự án đảm bảo đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN (phối hợp giám sát);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTĐT, KTN (Tr).

04



**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bốn