

Số: **367**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **17** tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo,
sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 02/3/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Tờ trình số 95-TTr/UBKTTU ngày 03/3/2020 và Báo cáo thẩm định số 56/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với tổng giá trị là 705.757.000 đồng (Bảy trăm lẻ năm triệu, bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Handwritten signature

Điều 2.

1. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 95-TTr/UBKTTU ngày 03/3/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung nguồn vốn, hoàn thành công trình theo đúng tiến độ được duyệt, không gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 56/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/3/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(Kèm theo Quyết định số 367 /QĐ-UBND ngày 17 /3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	661.770.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	21.739.000			Chỉ định thầu		Quý II/2020	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Tư vấn quản lý dự án	21.719.000			Chỉ định thầu		Quý II/2020	Theo tiến độ dự án
4	Bảo hiểm công trình	529.000			Chỉ định thầu		Quý II/2020	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		705.757.000						

Handwritten signature and initials.