

Số: 579/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án:
**Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 206/QĐ-SKH ngày 31/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ chi tiết dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 46/QĐ-STTTT ngày 07/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét Công văn số 711/STC-QLNS ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông về việc nguồn kinh phí Xây dựng phần mềm Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 31/TTr-SKH ngày 16/4/2020 và kết quả thẩm định tại Báo cáo số 85/BC-SKH-GS&TTr 20/4/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.



(Handwritten signature)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là 1.442.622.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư):

- Phải lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng theo đúng quy định hiện hành; tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiện ích, đáp ứng công năng và hiệu quả sử dụng; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung tại Tờ trình số 31/TTr-SKH ngày 16/4/2020 và kết quả thẩm định tại Báo cáo số 85/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/4/2020; cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu (nếu cần thiết);

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|
| 1 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu | 6.137.000 | | Chỉ định thầu | | Quý II, III/2020 | Trọn gói | 20 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu | 2.200.000 | | Chỉ định thầu | | Quý II, III/2020 | Trọn gói | 10 ngày |
| 3 | Tư vấn xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (bao gồm: chi phí xây dựng phần mềm; chi phí đào tạo và chuyển giao phần mềm; chi phí tạo lập cơ sở dữ liệu phần mềm) | 1.377.474.000 | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ | Quý II, III/2020 | Trọn gói | 120 ngày |
| 4 | Tư vấn giám sát | 31.259.000 | | Chỉ định thầu | | Quý II, III/2020 | Trọn gói | Theo tiến độ xây dựng phần mềm; đào tạo, chuyển giao phần mềm và tạo lập cơ sở dữ liệu |
| 5 | Tư vấn quản lý dự án | 25.552.000 | | Chỉ định thầu | | Quý II, III/2020 | Trọn gói | Theo tiến độ dự án |
| Tổng giá trị các gói thầu | | 1.442.622.000 | | | | | | |