

Số: **1259** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **24** tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ về việc Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chi tiết danh mục chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ của Sở Giao thông vận tải Đắk Nông;

Xét Quyết định số 1546/QĐ-SGTVT ngày 10/8/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ



Handwritten mark or signature.

3, Tỉnh lộ 4B;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1584/TTr-SGTVT ngày 13/8/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 218/BC-SKH-GS&TTr ngày 19/8/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B, với tổng giá trị các gói thầu là: **11.530.826.000 đồng** (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm ba mươi triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 1584/TTr-SGTVT ngày 13/8/2020; cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu (nếu cần thiết).

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung đã đề xuất nêu trên; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ml*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

04



**K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

[Signature]
Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 3, Tỉnh lộ 4B

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp công trình	11.092.766.000	Ngân sách Nhà nước năm 2020 chi cho công tác quản lý, bảo trì các tỉnh lộ	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	352.605.000		Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Kiểm toán công trình	85.455.000		Chỉ định thầu		Sau khi thi công xong	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		11.530.826.000 đồng	(Bảng chữ: Mười một tỷ, năm trăm ba mươi triệu, tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng)					

h

np