

Số: *1262*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *24* tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô, Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2, thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 26/3/2018, Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 06/6/2018, Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 24/8/201, Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông Hồ trung tâm và đường Đ2 thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 24/7/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 201/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2020 về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân



kh

lô, Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2, thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô, Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông hồ Trung tâm và đường Đ2, thuộc dự án Hồ Gia Nghĩa, với tổng giá trị là 814.549.000 đồng (*Tám trăm mười bốn triệu, năm trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn*), cụ thể như sau:

Gói thầu “Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc phân lô” đã phê duyệt tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2020, hình thức hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày sang phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Lý do điều chỉnh: Theo đề xuất của Chủ đầu tư và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. (Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa thuộc UBND thành phố Gia Nghĩa đã đủ năng lực để thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính và cắm mốc phân lô - Giấy phép số 00219 cấp ngày 29/11/2019).

Điều 2.

1. UBND thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 201/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND



thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *nr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(TT).



Trần Xuân Hải

