

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-UBND, ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1721/QĐ-UBND, ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 331/TTr-BQL, ngày 12/7/2017, về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 1118/TTr-SXD, ngày 16/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đắk Nông, với các nội dung như sau:



1. Tổng mức đầu tư theo Điểm 2.1, Khoản 2 (cũ): 110.000 triệu đồng
(Một trăm mười tỷ đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	53.927,500 triệu	đồng
+ Chi phí thiết bị	:	5.088,205 triệu	đồng
+ Chi phí đền bù, GPMB	:	9.989,504 triệu	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	1.112,209 triệu	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư XD	:	5.243,243 triệu	đồng
+ Chi phí khác	:	1.095,806 triệu	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	33.543,533 triệu	đồng

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh (Điểm 2.1, Khoản 2 mới): 185.908.461.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, bốn trăm sáu mươi một ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	:	46.638.123.766	đồng
+ Chi phí thiết bị	:	14.852.784.000	đồng
+ Chi phí đền bù, GPMB	:	77.860.599.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	1.050.487.919	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư XD	:	5.642.167.641	đồng
+ Chi phí khác	:	628.570.874	đồng
+ Chi phí dự phòng	:	39.235.727.800	đồng

Trong đó: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng nêu trên là giá trị tạm tính. Giá trị Chi phí giải phóng mặt bằng làm cơ sở thanh, quyết toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là giá trị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND, ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán; quyết định phê duyệt dự toán thiết bị điều chỉnh số 144/QĐ-SXD, ngày 19/9/2016 của đơn vị.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán số 838/QĐ-SGDĐT, ngày 15/10/2014 của đơn vị.

- Việc sử dụng chi phí dự phòng, chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông;



Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD(Tr).



Trần Xuân Hải

