

Số: **456** /BC-HĐTD

Đắk Nông, ngày **08** tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;
- Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức.

Hội đồng Thẩm định Chủ trương đầu tư 1146 nhận được Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Tuy Đức về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức.

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1146 báo cáo kết quả thẩm định dự án, như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Tuy Đức về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức.

2. Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 15/8/2017 của UBND huyện Tuy Đức về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức.

3. Báo cáo số 259/BC-SKH-THQH ngày 31/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng Thẩm định Chủ trương 1146 theo Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư (thường trực Hội đồng thẩm định); Sở Tài chính; Sở Xây dựng.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ 1146

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Đắk Nông.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Tuy Đức.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh năm 2018-2020.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Trụ sở quản lý nhà nước.
10. Thời gian thực hiện: Không quá 03 năm kể từ thời điểm bố trí vốn.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư 1446 mời các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết, mục tiêu đầu tư và sự phù hợp so với quy hoạch:

a. Sự cần thiết đầu tư dự án: Dự án phục vụ cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức. Đảm bảo chỗ làm việc cho 22 biên chế hiện tại, dự kiến 30 biên chế của cơ quan; Khắc phục tình trạng trụ sở làm việc tạm bợ hiện nay. Tạo điều kiện cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của huyện Tuy Đức.

b. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức, tạo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, ổn định nơi làm việc cho khoảng 30 biên chế của cơ quan. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của huyện Tuy Đức.

c. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội: Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch sử dụng đất của huyện Tuy Đức.

2. Quy mô đầu tư dự án: Khởi nhà làm việc theo tiêu chuẩn quy định (dự kiến Nhà cấp III, 1 tầng, diện tích 400 m²), hạ tầng kỹ thuật liên quan, cổng và hàng rào.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh năm 2018 - 2020.

5. Thời gian thực hiện: Không quá 03 năm kể từ thời điểm bố trí vốn.

6. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

7. Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng: UBND huyện Tuy Đức chịu trách nhiệm về vị trí đầu tư và đóng chân Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện, đảm bảo quản lý tốt, thường xuyên và chặt chẽ diện tích rừng trên địa bàn. Trường hợp phát sinh giải phóng mặt bằng, ngân sách huyện chịu trách nhiệm bố trí.

8. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Về môi trường: Dự án có tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công, chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công. Giai đoạn hoàn thiện đi vào sử dụng, dự án tạo cơ sở vật chất trụ sở khang trang, sạch đẹp cho đơn vị.

- Về hiệu quả kinh tế, xã hội: Tạo cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, ổn định nơi làm việc cho Hạt kiểm lâm huyện. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của huyện Tuy Đức.

IV. KẾT LUẬN

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Tuy Đức đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Theo quy định của Luật Đầu tư công: Đối với dự án nhóm C sử dụng ngân sách cấp tỉnh, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Chủ trương đầu tư 1146 về chủ trương đầu tư dự án, đồng ý đề UBND huyện Tuy Đức báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch; PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS-HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTKH.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 1146
CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh