

Số: **267** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **21** tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1877/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Quyết định số 172/QĐ-SXD, ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 182/TTr-BCH, ngày 09/02/2017 và Báo cáo thẩm định số 23/BC-SKH-TĐ, ngày 13/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Trong quá trình triển khai thực hiện dự án yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư.

Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia, chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu; phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CNXD (MNC). 06



Trần Xuân Hải



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo hội trường-Bổ túc huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	2.250.254.000 Trong đó: - CPDP: 119.077.000	Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT, HSĐX và giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu	5.218.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	54.113.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Bảo hiểm công trình	4.633.000		Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	Theo Luật bảo hiểm
6	Kiểm toán	37.101.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê		2.353.519.000						

7