

Số: 340 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm
bồi dưỡng Chính trị huyện Tuy Đức.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ,
v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 6/7/2010 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND, ngày 17/11/2010 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung
tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh
Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
năm 2017;

Xét đề nghị của Huyện Ủy Tuy Đức (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 45-
TTr/HU, ngày 10/02/2017 và Báo cáo thẩm định số 35/BC-SKH-TĐ, ngày
21/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà
thầu dự án: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm
bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1825/QĐ-
UBND, ngày 17/11/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Huyện Ủy Tuy Đức chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế
hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;
Trong quá trình thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư phân khai nguồn vốn cho các gói



thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Trong năm 2017, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế để đảm bảo đúng lộ trình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT, ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Bí thư Huyện Ủy Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

08



PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Đức

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 340 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Thi công xây dựng khối lượng còn lại của dự án							
11.1	Thi công xây dựng	Ngân sách tỉnh	1.447.763.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	120 ngày
11.2	Giám sát thi công		94.915.000	Chỉ định thầu		Quý I/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
11.3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị		8.538.000	Chỉ định thầu		Quý I/2017	Trọn gói	20 ngày
11.4	Kiểm toán công trình		55.341.000	Chỉ định thầu		Quý I/2017	Trọn gói	30 ngày
11.5	Mua sắm lắp đặt thiết bị		101.114.000	Chỉ định thầu		Quý I/2017	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)			1.707.671.000					

