

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 960/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 và Báo cáo thẩm định số 227/BC-SKH-TĐ ngày 28 tháng 8 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTT (Va). 5

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em nhập tình Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (cũ)								
5	Mua sắm và cung cấp thiết bị	600.000.000	Vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2015	Tròn gói	60 ngày
II Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh								
5	Mua sắm và cung cấp thiết bị	600.100.000	Vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2016	Tròn gói	30 ngày

