

Số: **555** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **31** tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Nâng cấp văn phòng (XL20) thuộc tiểu hợp phần C1, D1 Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ; Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-TTg, ngày 13/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, v/v phê duyệt danh mục dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT, ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT)” vốn vay Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Công văn số 1307/BNN-KH ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016;

Căn cứ Công văn số 146/BNN-KH ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm

2016;

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục (XL20): Nâng cấp văn phòng PPMU, nâng cấp hỗ trợ cho chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh, nâng cấp hỗ trợ cho Trung tâm khuyến nông tỉnh, nâng cấp hỗ trợ cho Ban BQL khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh, thuộc tiểu hợp phần C1, D1 thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 40/TTr-SNN, ngày 02/3/2017 và Báo cáo thẩm định số 71/BC-SKH-TĐ, ngày 23/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Nâng cấp văn phòng (XL20) thuộc tiểu hợp phần C1, D1 thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Nâng cấp văn phòng (XL20) thuộc tiểu hợp phần C1, D1 Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bôn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Nâng cấp văn phòng (XL20)

Thuộc Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Nâng cấp văn phòng (XL20)	1.320.444.000	Vốn vay ngân hàng thế giới và vốn đối ứng trong nước	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III, năm 2017	Trọn gói	6 tháng
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nâng cấp văn phòng (XL20)	33.528.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III, năm 2017	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình
3	Tư vấn kiểm toán	20.928.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III, năm 2017	Trọn gói	2 tháng
4	Bảo hiểm công trình	2.871.000		Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II-III, năm 2017	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình
Tổng giá trị các gói thầu:		1.377.771.000						