

Số: 1335QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau, nguồn vốn nước ngoài ODA năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Biểu 9 và Biểu 10 kèm theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 398/QĐ-SNN ngày 28/7/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án: Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức tại Tờ trình số 117/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 14 tháng 8 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 231/BC-SKH-GS&TTr ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



✓

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức, với tổng giá trị là 10.159.439.000 đồng (Mười tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định, hiệu quả, an toàn và không gây nợ đọng vốn; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 117/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 14/8/2020.

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, cơ chế quy định vận hành dự án cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo hiệu quả, đúng theo quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 231/BC-SKH-GS&TTr ngày 26/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ner*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh và huyện Tuy Đức;
- UBND huyện Tuy Đức;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức

(Kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 09/19/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSM, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị	34.036.000	Ngân sách Trung ương (vốn vay Ngân hàng Thế giới WB): 80%; Ngân sách tỉnh: 10%; Vốn đối ứng địa phương: 10%	Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 2: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	9.850.418.000		Chỉ định thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	360 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	186.606.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công, lắp đặt
4	Bảo hiểm công trình	17.084.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV năm 2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
5	Kiểm toán	71.295.000		Chỉ định thầu		Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		10.159.439.000						

10/7

h