

Số: 1336/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 13/8/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tại Tờ trình số 11/TTr-BQL ngày 24/8/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 240/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/8/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam.



✓

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam, với tổng giá trị các gói thầu là 279.073.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo hiệu quả, chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, thực hiện đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 13/8/2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung đã thẩm định, đề xuất phê duyệt nêu trên; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3



**KT: CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trang bị Pano quảng bá chéo cho mạng lưới các công viên địa chất Quốc gia theo đề nghị của Unesco Việt Nam
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn quản lý dự án	8.585.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông).	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	8.594.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Thi công xây dựng công trình	261.606.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Bảo hiểm công trình	288.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:		279.073.000	<i>(Hai trăm bảy mươi chín triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng)</i>						

h

no2