

Số: *1278*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *25* tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án  
phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020  
của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020;*

*Xét Quyết định số 373/QĐ-SNN ngày 14/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng chốt quản lý bảo vệ rừng số 6, tiểu khu 1294;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tại Tờ trình số 280/TTr-KBT ngày 17/8/2020, theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phương án phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, với tổng giá trị là 1.002.595.857 đồng (*Một tỷ, không trăm lẻ hai*



triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm năm mươi bảy đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


## **Điều 2.**

### **1. Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung (Chủ đầu tư):**

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 280/TTr-KBT ngày 17/8/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị tại Báo cáo thẩm định số 227/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2020; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

### **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Krông Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

3



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Tùng**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Phương án phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung**

*(Kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

*ĐVT: đồng*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng chốt quản lý bảo vệ rừng số 6, tiểu khu 1294	347.185.000	Ngân sách nhà nước ( <i>Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông</i> )	Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	60 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng chốt quản lý bảo vệ rừng số 6, tiểu khu 1294	9.019.857		Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng chốt quản lý bảo vệ rừng số 6, tiểu khu 1294	10.790.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ dự án	
4	Cấp áo mưa in khẩu hiệu tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán	83.913.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	30 ngày	
5	Mua công cụ hỗ trợ (găng tay bắt dao, áo giáp chống đâm...)	95.283.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	15 ngày	
6	Mua máy cắt thực bì, máy cưa xích	83.045.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	15 ngày	
7	In tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng, ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân	84.000.000		Chi định thầu		Quý III, IV/2020	Tròn gói	30 ngày	



8	Làm, lắp đặt bảng tuyên truyền cổ động bằng tôn, làm bảng tuyên bằng tôn.	97.960.000	Chi định thầu	Quý III, IV/2020	Tròn gói	30 ngày	
9	Xây dựng phim phòng sự tuyên truyền về những kết quả đã đạt được, thách thức, khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020	96.000.000	Chi định thầu	Quý III, IV/2020	Tròn gói	45 ngày	
10	Tặng balo in nội dung tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng cho học sinh	95.400.000	Chi định thầu	Quý III, IV/2020	Tròn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>1.002.595.857</b>	<i>(Mỗi ty, không trăm lẻ hai triệu, năm trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm năm mươi bảy đồng)</i>				

*TSV*

*TSV*