

Số: 1317/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 01 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm – Hạng mục: Nhà lớp học
bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm – Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ODA năm 2019 (đợt 3) và phân bổ vốn thông báo sau kế hoạch vốn năm 2019 nguồn Chính phủ vay về cho vay lại;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy, chữa cháy và sân.

Xét Quyết định số 290/QĐ-SXD ngày 20/12/2018 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy chữa cháy và sân.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 138/TTr-SGDĐT ngày 03/8/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 236/BC-SKH-GS&TTr ngày 26/8/2020 về việc thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm – Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy, chữa cháy và sân.



(Handwritten mark)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm – Hạng mục: Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng cháy, chữa cháy và sân, với tổng giá trị là **442.690.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 236/BC-SKH-GS&TTTr ngày 26/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *nr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(Tr).

3



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khâm – Hàng Trống; Nhà lớp học bộ môn, nhà thư viện, bể nước phòng chấp chức (chức) và sân

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cung cấp lắp đặt thiết bị	442.690.000	Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông	Chào hàng cạnh tranh		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		442.690.000 đồng	(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)					