

Số: 1284/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
dự án: Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Điều 1, Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 13/05/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 13/8/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 46/TTr-BQLDA ngày 14/8/2020, theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 226/BC-SKH-GS&TTr ngày 21 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án: Hồ chứa nước Đắk N'Ting, tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị các gói thầu là **75.208.643.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



1/

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh đối với nội dung đề xuất tại Tờ trình số 46/TTr-BQLDA ngày 14/8/2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 226/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /m

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đắk Glong;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Hồ chứa nước Đắc N' Tìng, tỉnh Đắc Nông

(Kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02TC-XD-ĐNT: Thi công xây dựng	72.172.268.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	410 ngày
2	Gói thầu số 16PTV-BH-ĐNT: Bảo hiểm công trình	510.198.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
3	Gói thầu số 17TV-KT-ĐNT: Kiểm toán	382.496.000	Chỉ định thầu		Quý I-II/2021	Trọn gói	410 ngày
4	Gói thầu số 18NV-CM-ĐNT: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ cắm mốc hành lang công trình	12.165.000	Chỉ định thầu		Quý I-II/2021	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu số 19TV-CM-ĐNT: Tư vấn cắm mốc hành lang công trình	405.516.000	Chỉ định thầu		Quý I-II/2021	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 20NV-QTVH-ĐNT: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ, dự toán Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp	36.000.000	Chỉ định thầu		Quý I-II/2021	Trọn gói	20 ngày

Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 và nguồn vốn ngân sách địa phương



7	Gói thầu số 21TV-QTVH-ĐNT: Tư vấn Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp	1.200.000.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I-II/2021	Trọn gói	120 ngày
8	Gói thầu số 22TC-DDLH-ĐNT: Dọn dẹp lòng hồ	490.000.000		Chỉ định thầu		Quý I-II/2021	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		75.208.643.000 đồng	(Bảng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm lẻ tám triệu, sáu trăm bốn mươi ba nghìn đồng)					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả. *vvv*

