

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1256**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **24** tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở
sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô,
tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về
đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá
trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra;*

*Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè
chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy
lợi tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 50/TTr-KTTL ngày 06 tháng 8 năm 2020 và
Báo cáo thẩm định số 209/BC-SKH-GS&TTr ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở
sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông,
với tổng giá trị là 535.245.000 đồng (Năm trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm bốn
mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Handwritten signature or mark.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định, hiệu quả, an toàn và không gây nợ đọng vốn; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 50/TTr-KTTL ngày 06/8/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 209/BC-SKH-GS&TTr ngày 17/8/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *YOL*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh và huyện Krông Nô;
- UBND huyện Krông Nô;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập đề cương, dự toán giai đoạn thiết kế kế bản vẽ thi công	11.826.000	Nguồn ngân sách Trung ương. Trong đó: Giai đoạn 2016-2020 là 11,7 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2020 là 10 tỷ đồng	Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	10 ngày
2	Tư vấn khảo sát và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	462.247.000		Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.771.000		Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	58.401.000		Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		535.245.000						

Handwritten signature or mark in blue ink.