

Số: **1540/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **15** tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư 05 trục đường giao thông kết nối vùng ổn định dân cư tự do tại chỗ với Tỉnh lộ 4B thuộc Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho một số bộ, địa phương thực hiện dự án cấp bách;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 23/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh nội dung quy mô đầu tư dự án tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đầu tư 05 trục đường giao thông kết nối vùng ổn định dân cư tự do tại chỗ với Tỉnh lộ 4B thuộc Dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 57/TTr-BQLDA ngày 02/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 291/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/10/2020.



[Handwritten signature]

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư 05 trục đường giao thông kết nối vùng ổn định dân cư tự do tại chỗ với Tỉnh lộ 4B thuộc Dự án: Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1), với tổng giá trị các gói thầu là: 8.954.687.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 57/TTr-BQLDA ngày 02/10/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 291/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/10/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ny*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Thanh Tùng



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đầu tư 05 trục đường giao thông kết nối vùng ổn định dân cư tự do tại chỗ với Tỉnh lộ 4B thuộc Dự án Ổn định dân đi cư tự do xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 05TV-CM-QP: Tư vấn cắm mốc ranh giới phạm vi thực hiện dự án	318.999.000	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 bố trí để thực hiện năm 2020 và nguồn vốn Trung ương trong các năm tiếp theo	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	20 ngày	
2	Gói thầu số 06TV-PAKT-QP: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	9.761.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	10 ngày	
3	Gói thầu số 07TV-KĐ-QP: Kiểm định chất lượng công trình	69.674.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng	
4	Gói thầu số 08TC-RPBM-QP: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	295.800.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
5	Gói thầu số 09TC-XD-QP: Thi công xây dựng	8.195.477.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	240 ngày	
6	Gói thầu số 10TV-KT-QP: Kiểm toán	64.976.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
Tổng giá trị các gói thầu:		8.954.687.000	<i>(Tám tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi bốn nghìn đồng)</i>						