

Số: *1595*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *26* tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn số 2132/UBND-KTTH ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Căn cứ Công văn số 4871/UBND-KTTH ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Xét Quyết định số 203/QĐ-SXD ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Khoản 1, Khoản 12, Điều 1 Quyết định số 125/QĐ-SXD ngày 03/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà Hậu cần Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2843/TTr-BCH ngày 06/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 305/BC-SKH-GS&TTr ngày 21 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo

nhà Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với tổng giá trị các gói thầu là: **815.146.012 đồng** (Tám trăm mười lăm triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm mười hai đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 2843/TTr-BCH ngày 06/10/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 305/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/10/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *v.v.v*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN(L).

3



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà Hôn, căn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	759.389.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	45 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	24.923.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	24.945.939		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thi công công trình
4	Chi phí lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất	3.280.562		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	15 ngày
5	Chi phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	15 ngày
6	Bảo hiểm công trình	607.511		Chào hàng cạnh tranh		Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thi công công trình
Tổng giá trị các gói thầu:		815.146.012 đồng	<i>(Tám trăm mười lăm triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm mười hai đồng)</i>					

h