

Số: **1555** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **19** tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa,
cải tạo trụ sở làm việc Báo Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2020;

Xét Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 10/7/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Báo Đắk Nông;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Đắk Nông tại Tờ trình số 25/TTr-BĐN ngày 30/9/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 293/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Báo Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 790.381.000 đồng (Bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm tám mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Báo Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo



Handwritten signature or mark.

đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 25/TTr-BĐN ngày 30/9/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2014 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 293/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/10/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Tổng biên tập Báo Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *rv*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4



**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Báo Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1555 /QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



Đơn vị tính: Đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	751.399.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (Thực hiện quy trình rút gọn)		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
2	Giám sát thi công xây dựng	24.683.000		Chỉ định thầu (Thực hiện quy trình rút gọn)		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng	
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	3.246.000		Chỉ định thầu (Thực hiện quy trình rút gọn)		Quý IV/2020	Trọn gói	20 ngày	
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chỉ định thầu (Thực hiện quy trình rút gọn)		Quý IV/2020	Trọn gói	10 ngày	
5	Kiểm toán công trình	8.226.000		Chỉ định thầu (Thực hiện quy trình rút gọn)		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
6	Bảo hiểm công trình	827.000		Chỉ định thầu (Thực hiện quy trình rút gọn)		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:		790.381.000							

(Bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng)

th

ma