

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1906/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường
giao thông liên xã Đắk N'Drung - Thuận Hà**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Quyết định số 2455/QĐ-SGTVT ngày 16/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N'Drung - Thuận Hà;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song tại Tờ trình số 498/TTr-BQL ngày 15/12/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 391/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N'Drung - Thuận Hà, với tổng giá trị các gói thầu là: 11.794.680.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.




Điều 2.**1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song (Chủ đầu tư):**

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 498/TTr-BQL ngày 15/12/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 391/BC-SKH-GS&TTr ngày 21/12/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

**CHỦ TỊCH****Nguyễn Đình Trung**



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N'Drung - Thuận Hà

(Kèm theo Quyết định số 1906 /QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	357.674.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
2	Kiểm toán	79.600.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2022 - Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày	
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp; đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	38.527.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020 - Quý I/2021	Trọn gói	45 ngày	
4	Bảo hiểm	47.034.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	24 tháng	
5	Thi công xây dựng	11.271.845.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020 - Quý I/2021	Trọn gói	24 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu:		11.794.680.000	<i>(Mười một tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng)</i>						