

Số: **37**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **11** tháng 01 năm 20**21**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Quyết định số 301/QĐ-SXD ngày 02/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 317/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 21/12/2020 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 409/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/12/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa.*



*th*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa, với tổng giá trị là 13.329.750.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 409/BC-SKH-GS&TTr ngày 30/12/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr).

4



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Hội trường đa năng và phòng họp trực tuyến thuộc Trụ sở làm việc HĐND&UBND thành phố Gia Nghĩa**  
*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)*



**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu hỗn hợp thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	13.206.513.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	540 ngày	
2	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	10 ngày	
3	Bảo hiểm công trình	18.885.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	540 ngày	
4	Tư vấn kiểm toán công trình	102.352.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	60 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>13.329.750.000</b>	<i>(Mười ba tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)</i>						