

Số: *135* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *22* tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng
Nhà kho pháo (công trình cấp bách)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương
năm 2021 (đợt 2);*

*Xét Quyết định số 330/QĐ-SXD ngày 14/12/2020 của Sở Xây dựng về việc
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đầu tư xây
dựng Nhà kho pháo (công trình cấp bách);*

*Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tại Tờ
trình số 35/TTr-BCH ngày 08/01/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 28/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/01/2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng
Nhà kho pháo (công trình cấp bách), với tổng giá trị các gói thầu là:

✓

4.258.117.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng. Cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013. Thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định. Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 35/TTr-BCH ngày 08/01/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 28/BC-SKH-GS&TTr ngày 20/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Song và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTĐĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đầu tư xây dựng Nhà kho pháo (công trình cấp bách)

(Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Thi công xây dựng	3.932.596.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	120 ngày	
2	Tư vấn quản lý dự án	129.068.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
3	Tư vấn giám sát thi công	129.186.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	120 ngày	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	16.989.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	14 ngày	
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	3.932.000		Chỉ định thầu		Quý I, II /2021	Trọn gói	14 ngày	
6	Bảo hiểm	3.146.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	120 ngày	
7	Kiểm toán độc lập	43.200.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		4.258.117.000						(Bốn tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng)	

h

(Handwritten signature)