

Số: **105/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **21** tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Cổng, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bao đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Cổng, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Quyết định số 324/QĐ-SXD ngày 10/12/2020 và Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 14/12/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Cổng, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 07/01/2021 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 26/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/01/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Cổng, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông.*



✓



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Công, hàng rào khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là **5.379.660.529 đồng** (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, năm trăm hai mươi chín đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Ban quản lý quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 07/01/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 26/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Giám đốc Ban quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(TT).

4



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
 thuộc Dự án: Ban quản lý quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	4.969.687.000	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	21.469.048		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	40 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	163.254.220		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	180 ngày
4	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	4.969.687		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	40 ngày
5	Bảo hiểm công trình	3.975.750		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	180 ngày
6	Tư vấn kiểm toán độc lập	53.199.824		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	40 ngày
7	Tư vấn quản lý dự án	163.105.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>5.379.660.529 đồng</b>	<b>(Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn, năm trăm hai mươi chín đồng)</b>					

*Handwritten signature*