

Số: **198**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **04** tháng **02** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật
kết nối khu vực đồi Đắk Nur**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi
Đắk Nur;*

*Căn cứ Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật kết nối
khu vực đồi Đắk Nur;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2021;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý quản lý dự án Giao thông, dân dụng,
công nghiệp tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 13/01/2021 và Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 37/BC-SKH-GS&TTr ngày
25/01/2021 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật
kết nối khu vực đồi Đắk Nur.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật kết
nối khu vực đồi Đắk Nur, với tổng giá trị các gói thầu là: **60.517.009.000 đồng**



h

(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, năm trăm mười bảy triệu, không trăm lẻ chín nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý quản lý dự án Giao thông, dân dụng, công nghiệp (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu theo kế hoạch vốn được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành và không gây nợ đọng; phân khai nguồn vốn cho Chi phí phí đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo theo Điều 107 Luật Xây dựng về điều kiện khởi công công trình; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 13/01/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 37/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý quản lý dự án Giao thông, dân dụng, công nghiệp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ke*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(Tr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật kết nối khu vực đồi Đắc Nur

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-UBND, ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.211.815.000	 Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 03: Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính	18.000.000		Chỉ định thầu		Quý II,III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 04: Thi công cắm cọc giải phóng mặt bằng	32.000.000		Chỉ định thầu		Quý II,III/2021	Đơn giá cố định	60 ngày
4	Gói thầu số 05: Lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	74.655.000		Chỉ định thầu		Quý II,III/2021	Trọn gói	7 ngày
5	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	58.778.510.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II,III/2021	Đơn giá điều chỉnh	28 tháng
6	Gói thầu số 07: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình	46.847.000		Chỉ định thầu		Quý II,III/2021	Trọn gói	52 tháng
7	Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán công trình	355.182.000		Chỉ định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		60.517.009.000 đồng		(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, năm trăm mười bảy triệu, không trăm lẻ chín nghìn đồng)				