

Số: **229**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng **02** năm **2021**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Bộ  
Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp  
Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo  
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh về  
chủ trương đầu tư dự án: Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng  
mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về  
việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Quyết định số 347/QĐ-SXD ngày 14/12/2020 của Sở Xây dựng về việc  
phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Doanh trại Bộ  
Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà  
truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh;*

*Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tại  
Tờ trình số 110/TTr-BCH ngày 15/01/2021 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  
tại Báo cáo thẩm định số 47/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/02/2021 về kế hoạch lựa  
chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng  
mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh.*

*h*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh, với tổng giá trị là **5.518.421.000** đồng (Năm tỷ, năm trăm mười tám triệu, bốn trăm hai mươi một nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu theo kế hoạch vốn được giao, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng. Cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần) theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013. Thực hiện nghiêm túc Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định. Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung trình thẩm định tại Tờ trình số 110/TTr-BCH ngày 15/01/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 47/BC-SKH-GS&TTr ngày 03/02/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ke*

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN<sup>(Tr)</sup>.

4



**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH DỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông,**  
**hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nhà truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh.**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)*

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	5.115.163.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	120 ngày	
2	Tư vấn quản lý dự án	160.068.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
3	Tư vấn giám sát thi công	157.211.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	120 ngày	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	21.995.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	15 ngày	
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	5.115.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	15 ngày	
6	Bảo hiểm	4.092.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	120 ngày	
7	Kiểm toán độc lập	54.777.000		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>5.518.421.000</b>	<i>(Năm tỷ, năm trăm mười tám triệu, bốn trăm hai mươi một nghìn đồng)</i>						