

Số: 221/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước
năm 2021;
Căn cứ Công văn số 80/HĐND-VP ngày 28/3/2017 của HĐND tỉnh Đắk
Nông về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao;
Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Đắk Klo Ou,
xã Đắk Lao;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk
Klo Ou, xã Đắk Lao; Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư
vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk Mil tại Tờ trình số 133/TTr-BQL ngày 14/01/2021 và đề nghị của Giám đốc*



th ✓

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 41/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ Đắc Klo Ou, xã Đắc Lao, với tổng giá trị các gói thầu là: 47.223.252.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 133/TTr-BQL ngày 14/01/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 41/BC-SKH-GS&TTr ngày 27/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc Mil; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ke*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải
Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hồ Đăk Klo Ou, xã Đăk Lao

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	45.212.488.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	1560 ngày
2	Gói thầu 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	96.072.000	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu 05: Tư vấn giám sát Gói thầu 03: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	967.276.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	1560 ngày
4	Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	307.445.000	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	1560 ngày
5	Gói thầu 07: Kiểm toán độc lập	519.358.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu 08: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	120.613.000	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		47.223.252.000	(Bốn mươi bảy tỷ, hai trăm hai mươi ba triệu, hai trăm năm mươi hai nghìn đồng)				

* Ghi chú: Việc lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.