

Số: 191 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Quyết định số 411/QĐ-SGTVT ngày 11/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769);

Theo đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 168/TTr-BCH, ngày 25/01/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 44/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/01/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769).



th

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắc Dang (769) với tổng giá trị là 8.922.387.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắc Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắc Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 168/TTr-BCH, ngày 25/01/2021;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 44/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/01/2021; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *he*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo sửa chữa đường vào đồn Biên phòng Đắk Dang (769)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Ngân sách tỉnh	261.959.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Tư vấn quản lý dự án		240.122.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng		16.358.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	40 ngày
4	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng		8.178.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	20 ngày
5	Bảo hiểm công trình		20.446.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	720 ngày
6	Tư vấn kiểm toán		66.978.000	Chỉ định thầu		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
7	Thi công xây dựng công trình		8.308.346.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	720 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			8.922.387.000 đồng					

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)