

Số: 291/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo  
Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo  
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Công văn số 4866/UBND-KTTH ngày 22/9/2020 của Chủ tịch  
UBND tỉnh về việc chủ trương sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Nông dân  
tỉnh Đắk Nông;*

*Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk  
Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Quyết định số 359/QĐ-SXD ngày 21/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh  
Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công  
trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông;*

*Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tại Tờ trình số 122-  
TTr/HNDT ngày 14/01/2021 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo  
thẩm định số 53/BC-SKH-GS&TTr ngày 23/02/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà  
thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Đắk  
Nông.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo  
Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 733.162.000



✓

đồng (Bảy trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

## **Điều 2.**

1. Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung trình thẩm định tại Tờ trình số 122-TTr/HNDT ngày 14/01/2021, phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu bố trí phần kinh phí còn thiếu theo nội dung Công văn số 4866/UBND-KTTH ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 53/BC-SKH-GS&TTr ngày 23/02/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr).

4

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án	22.563.000	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	22.583.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	150 ngày	
3	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình	687.466.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	150 ngày	
4	Goi thầu số 4: Bảo hiểm công trình	550.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	150 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>733.162.000</b>	<i>(Bảy trăm ba mươi ba triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn đồng)</i>						