

Số: **442** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng **4** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã
Đắk R'la đi xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND tỉnh Đắk
Nông về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Đắk R'la đi xã Đắk
N'Drót, huyện Đắk Mil;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách
nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao
thông liên xã Đắk R'la đi xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk Mil tại Tờ trình số 33/TTr-BQL ngày 26/02/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở*



Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 77/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đường giao thông liên xã Đắc R'la đi xã Đắc N'Drót, huyện Đắc Mil, với tổng giá trị các gói thầu là: 38.958.698.000 đồng (Ba mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 33/TTr-BQL ngày 26/02/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 77/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/3/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Trung

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường giao thông liên xã Đắc R'la đi xã Đắc N'Drót, huyện Đắc Mil

(Kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn khảo sát lập thiết kế thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	695.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	28.300.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
4	Tư vấn lập thiết kế thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	413.432.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	891.511.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình	
7	Tư vấn kiểm định cầu	400.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
8	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	69.450.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
9	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	31.568.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
10	Thi công xây dựng công trình	35.131.680.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Hợp đồng theo đơn giá cố định	32 tháng	
11	Cắm mốc lộ giới	500.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
12	Cắm cọc giải phóng mặt bằng	500.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày	
13	Rà phá bom mìn	200.000.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	60 ngày	
14	Bảo hiểm công trình	93.757.000	Chỉ định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	32 tháng	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		38.958.698.000				(Ba mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng)		

* Ghi chú: Việc lựa chọn gói thầu để đấu thầu qua mạng, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.