

Số: **566** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắk Ngo, huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắk Ngo huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND, ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắk Ngo huyện Tuy Đức;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp tại Tờ trình số 44/TTr-QLDA&PTQD ngày 06/4/2021 và đề nghị của



*Handwritten signature or mark.*

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 95/BC-SKH-GS&TTr ngày 16/4/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, với tổng giá trị các gói thầu là: 27.306.783.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm tám mươi ba ngàn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc R'lấp (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo triển khai dự án đúng quy định, không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 44/TTr-QLDA&PTQD ngày 06/4/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 95/BC-SKH-GS&TTr ngày 16/4/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

Trần Xuân Hải

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Đường giao thông liên xã Quảng Tín - Đắk Ngo, huyện Tuy Đức**

(Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| STT   | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng)   | Loại hình lựa chọn nhà thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu            | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng   |          |
|---|---|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---|---------------|--|----------|
| 1   | Tư vấn giám sát thi công xây dựng   | 695.679.000           | Nguồn vốn Ngân sách tỉnh    | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn 02 túi hồ sơ    | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | Theo tiến độ thi công  |          |
| 2   | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng                    | 2.000.000             |                             | Chỉ định thầu                          |                               | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | 60 ngày  |          |
| 3   | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng | 2.000.000             |                             | Chỉ định thầu                          |                               | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | 60 ngày  |          |
| 4   | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng                                    | 52.385.000            |                             | Chỉ định thầu                          |                               | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | 60 ngày  |          |
| 5   | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng                 | 23.811.000            |                             | Chỉ định thầu                          |                               | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | 60 ngày  |          |
| 6   | Cắm mốc lộ giới   | 183.836.000           |                             | Chỉ định thầu                          |                               | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | 90 ngày  |          |
| 7   | Bảo hiểm công trình   | 104.771.000           |                             | Chỉ định thầu                          |                               | Quý II/2021                                 | Trộn gói      | 450 ngày   |          |
| 8   | Xây lắp công trình  | 26.242.301.000        |                             | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng |                               | Một giai đoạn 02 túi hồ sơ                  | Quý II/2021   | Theo đơn giá điều chỉnh  | 450 ngày |
| <b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b> |   | <b>27.306.783.000</b> |                             |  |                               |   |               | <b>(Hai mươi bảy tỷ, ba trăm lẻ sáu triệu, bảy trăm tám mươi ba ngàn đồng)</b> |          |