

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 2063 /SKH-BQH

V/v tài liệu Hội nghị trực tuyến lập quy
hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5330/UBND-KTTH ngày 20/9/2021 về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi các báo cáo cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
2. Định hướng phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
3. Bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh;
4. Đối với nội dung: “tổng hợp đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị và địa phương còn có ý kiến khác so với báo cáo của đơn vị tư vấn lập quy hoạch đề xuất”: sau Hội nghị, các đơn vị sẽ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thực hiện.

Kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu VP, BQH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Dương

Số: 284/BC-SKH

Đắk Nông, ngày 02 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí nguồn lực tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo các quy định của Luật Quy hoạch và các quy định pháp luật khác có liên quan đến công tác quy hoạch; làm cơ sở tạo dựng gắn kết chặt chẽ của chu trình chiến lược - quy hoạch - kế hoạch - đầu tư; qua đó, khơi thông những “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo tiến độ triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh và một số kiến nghị đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Về mục tiêu của công tác lập quy hoạch tỉnh:

- Nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

- Đưa ra các quan điểm phát triển, thiết lập tầm nhìn và xác định các mục tiêu phát triển tổng quát, mục tiêu cụ thể; danh mục các dự án, thứ tự ưu tiên, các giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh Đắk Nông.

- Làm căn cứ pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; là cơ sở lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch

đầu tư công trung hạn, lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

- Hướng tới phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường trong tỉnh; đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn.

2. Về nguyên tắc lập quy hoạch tỉnh:

- Đảm bảo tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP, Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đảm bảo tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành/lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh; các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, liên lĩnh vực và liên vùng. Phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

- Bền vững và dài hạn: đảm bảo lập dựa trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội, và môi trường cho một thời gian dài, và tầm nhìn đến năm 2050; giải quyết những vấn đề cơ bản có tính cấp thiết trước mắt và vấn đề cơ bản có tính lâu dài liên quan đến quy hoạch; giải quyết những vấn đề có tính liên vùng, liên địa phương trong tỉnh.

- Khả thi và thích ứng: đảm bảo tính khả thi trong triển khai, phù hợp với nguồn lực thực hiện của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và khả năng huy động nguồn lực trong tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các phương án, định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong và ngoài nước, thích ứng biến đổi khí hậu.

- Đảm bảo tính liên tục, kế thừa và mở để tiếp cận các phương pháp quy hoạch hiện đại; nội dung quy hoạch sẽ chọn lọc, kế thừa các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước (trong đó có kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt trong giai đoạn trước có tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời, cụ thể hóa các nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030) cũng như các quy hoạch cấp quốc gia trước đó.

3. Quy trình lập quy hoạch tỉnh thực hiện theo các bước sau:

- (1) Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh (đã hoàn thành).
- (2) Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch tỉnh (đã hoàn thành).
- (3) Xây dựng lập quy hoạch tỉnh (đang triển khai thực hiện - dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021).

(4) Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (thực hiện đồng thời với lập quy hoạch tỉnh).

(5) Lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức có liên quan, các tỉnh lân cận về quy hoạch tỉnh (dự kiến vào tháng 01/2022).

(6) Trình thẩm định quy hoạch tỉnh (dự kiến tháng 03/2022).

(7) Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh (dự kiến tháng 4/2022).

(8) Công bố quy hoạch tỉnh.

(9) Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh.

II. Về tiến độ thực hiện triển khai dự án lập Quy hoạch tỉnh:

1. Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắc Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 07/7/2020, gồm có 19 nhiệm vụ lập quy hoạch và 34 nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh. Đến nay, tình hình thực hiện triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh như sau:

1.1. Công tác thẩm định, phê duyệt dự toán, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn: triển khai từ tháng 7 đến tháng 12/2020 (*nhà thầu trúng thầu là Liên danh: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch xây dựng - Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh*).

1.2. Công tác lập quy hoạch tỉnh: Thực hiện từ tháng 01 đến hết tháng 9/2021 (*theo Hợp đồng số 10/2020/HĐTV ngày 25/12/2020 giữa Ban Quản lý lập Quy hoạch và Liên danh tư vấn*), đến nay tiến độ như sau:

a) Về 19 nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh:

▪ Đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo 05/19 nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, bao gồm:

(1) Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu, khảo sát, điều tra;

(2) Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh;

(3) Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn;

(4) Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển của tỉnh;

(5) Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 2037/SKH-BQH ngày 20/9/2021 về việc tham gia ý kiến góp ý đối với Báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh (các nội dung gồm 05 nhiệm vụ nêu trên) để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan góp ý và gửi về Sở Kế hoạch và

Đầu tư để hoàn thiện và trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền về định hướng phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

▪ Đơn vị tư vấn hiện đang tiếp tục triển khai 14/19 nhiệm vụ còn lại, bao gồm:

(6) Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội (đang thực hiện được 60% khối lượng công việc);

(7) Xây dựng phương án quy hoạch đô thị và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (đang thực hiện được 50% khối lượng công việc);

(8) Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện (đang thực hiện được 50% khối lượng công việc);

(9) Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện (đang thực hiện được 50% khối lượng công việc);

(10) Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh (đang thực hiện được 60% khối lượng công việc);

(11) Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh (đang thực hiện được 60% khối lượng công việc);

(12) Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (đang thực hiện được 60% khối lượng công việc);

(13) Phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (đang thực hiện được 60% khối lượng công việc);

(14) Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện (hiện chưa triển khai vì đang chờ hoàn thiện xong các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh);

(15) Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch tỉnh (đang thực hiện được 30% khối lượng công việc).

(16) Xây dựng hệ thống bản đồ (đang thực hiện được 50% khối lượng công việc);

(17) Xây dựng báo cáo quy hoạch tỉnh (đã hoàn thành xong dự thảo Báo cáo đầu kỳ, hiện đang thực hiện Báo cáo giữa kỳ);

(18) Xây dựng đánh giá môi trường chiến lược (đang thực hiện được 40% khối lượng công việc);

(19) Xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh (đang thực hiện được 40% khối lượng công việc).

Các nhiệm vụ từ nhiệm vụ số 6 đến nhiệm vụ số 13: sau khi thống nhất được khung định hướng phát triển của tỉnh, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn chỉnh phương án “*lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện*” và sau đó hoàn thiện các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh (*dự kiến hoàn thiện trong tháng 11/2021*).

b) Về tình hình thực hiện 34 nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Đơn vị tư vấn đã phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thành dự thảo 24/34 nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1971/SKH-BQH ngày 14/9/2021, mời các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tham dự Hội thảo nghiệm thu, thẩm định lần 1 các nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh (*triển khai họp từ ngày 21-29/9/2021*); thông qua Hội thảo, các sở chuyên môn và đơn vị tư vấn sẽ thảo luận, đưa ra ý kiến về hiện trạng và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh và thông qua các phương án phát triển để đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với 10/34 nội dung đề xuất còn lại, bao gồm:

- 08 nội dung về thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn 07 huyện và thành phố Gia Nghĩa, dự kiến hoàn thành dự thảo và gửi lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan **trước ngày 05/10/2021**.

- Nội dung thực trạng và phương án tăng cường hợp tác Quốc phòng an ninh, Kinh tế - xã hội, đối ngoại giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia và nội dung thực trạng và phương án, quan điểm, mục tiêu về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, định hướng phát triển vùng, khu vực đặc biệt về quốc phòng, an ninh, cơ sở hạ tầng Quốc phòng an ninh: đơn vị tư vấn hiện đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành dự thảo và gửi lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan **trước ngày 30/10/2021**.

(Bảng tóm tắt tiến độ thực hiện 19 nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và 34 nội dung đề xuất theo phụ lục đính kèm)

2. Tiến độ xây dựng Báo cáo lập quy hoạch tỉnh và tổ chức Hội thảo

Theo Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 373/BKHĐT – QLQH ngày 22/01/2021 về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp vào quy hoạch tỉnh, trong quá trình lập quy hoạch tỉnh cần xây dựng 03 Báo cáo, gồm: Báo cáo Đầu kỳ, Báo cáo Giữa kỳ và Báo cáo Cuối kỳ.

2.1. Về Báo cáo đầu kỳ: Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh đã hoàn thiện xong Báo cáo đầu kỳ; trong đó, xác định các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá về

số lượng, chất lượng và quy cách xây dựng dữ liệu đầu vào; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tỉnh; định hướng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu đối với nội dung quy hoạch phân công cho cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019¹.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 31/5/2021 về việc tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (*dự kiến tổ chức vào tháng 6/2021*), mời các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chuyên gia trong nước nhằm trao đổi, thảo luận về định hướng, mô hình phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vì lý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Tp.Hồ Chí Minh, việc tổ chức Hội thảo không thể diễn ra theo Kế hoạch.

Vì vậy, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 23/9/2021 để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi và thống nhất chung về khung định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.2. Về Báo cáo giữa kỳ: Đơn vị tư vấn hiện đang xây dựng Báo cáo giữa kỳ; sau khi hoàn thiện báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo giữa kỳ (*dự kiến tháng 11/2021*); qua đó, Đơn vị tư vấn đề xuất nguyên tắc và cách thức tích hợp để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan lựa chọn phương án tích hợp các nội dung quy hoạch vào quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 6 điều 11 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu, thống nhất lựa chọn các nội dung quy hoạch phù hợp tại Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch² và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 bổ sung Danh mục các

¹ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở cho việc lập quy hoạch; định hướng nghiên cứu và giới hạn nội dung, phạm vi nghiên cứu đối với nội dung quy hoạch phân công cho cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện.

²Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật quy hoạch, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 59.

(Điểm b khoản 1 Điều 59 quy định: các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại phụ lục 2 của Luật quy hoạch được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật quy hoạch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn.

quy hoạch được tích hợp vào quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

2.3. Báo cáo cuối kỳ: Đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo cuối kỳ (dự thảo Báo cáo quy hoạch tỉnh) làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch. Dự kiến tổ chức Hội thảo cuối kỳ vào tháng 12/2021.

3. Triển khai xây dựng đánh giá môi trường chiến lược:

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh đang triển khai thực hiện song song với công tác lập quy hoạch tỉnh (*đã thực hiện được 40% khối lượng công việc*).

4. Về thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện lập Quy hoạch tỉnh:

4.1. Thuận lợi:

- Dự án quy hoạch tỉnh được UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm sâu sắc; các đơn vị đã phối hợp có hiệu quả với đơn vị Tư vấn trong việc triển khai thu thập thông tin, dữ liệu, bản đồ phục vụ công tác lập quy hoạch tỉnh.

- Các đơn vị trong tỉnh cơ bản đã có định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 cho từng ngành, lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

4.2. Khó khăn

- Công tác lập Quy hoạch tỉnh trong cả nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng thực hiện đồng thời với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, đã gây không ít khó khăn cho quy hoạch tỉnh như: thiếu các căn cứ, cơ sở để xây dựng định hướng phát triển, phân bố không gian và kết nối hạ tầng từ các cấp, các ngành.

- Việc thực hiện quy hoạch theo phương pháp tích hợp với nội dung cơ bản là lập thống nhất một quy hoạch trên một địa bàn tỉnh, tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến triển khai chậm và lúng túng.

- Do dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã hạn chế sự phối hợp, thảo luận, phản biện trực tiếp giữa đơn vị tư vấn với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan, cũng như giữa các đơn vị tư vấn trong liên danh với nhau, cho dù đã chuyển sang sử dụng phương pháp trực tuyến.

5. Yêu cầu về đảm bảo tiến độ lập Quy hoạch tỉnh:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch: “*Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt*”. Như vậy tối đa thời hạn triển khai xây dựng và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông là đến tháng 7/2022.

Ngày 19/8/2021 tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch hiện có **02 tỉnh (Hà Tĩnh và Bắc Giang)** đã trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; **05 tỉnh (Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lai Châu và Lào Cai)** đã lập xong quy hoạch, đang gửi xin ý kiến để trình thẩm định; **19 tỉnh dự kiến đến cuối năm 2021** sẽ lập xong quy hoạch, gửi xin ý kiến và trình trình thẩm định; **còn lại 27 địa phương** sẽ hoàn thiện và trình thẩm định quy hoạch trong năm 2022 (tỉnh Đắk Nông dự kiến trình phê duyệt vào tháng 4/2022).

Đánh giá chung: Quá trình triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh được sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp tham gia với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch tỉnh đang triển khai rất chậm so với tiến độ đề ra (*hoàn thành công tác lập quy hoạch trong tháng 9/2021*).

III. Kiến nghị:

Để thực hiện thành công nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về công tác lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh một số đề xuất:

1. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở cuộc họp trực tuyến và Báo cáo đầu kỳ đã được gửi lấy ý kiến tham gia góp ý đối với các nội dung Báo cáo đầu kỳ (theo Điều 13 Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng nội dung quy hoạch tỉnh) và khẩn trương có văn bản góp ý, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 30/9/2021** để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình xin ý kiến cấp thẩm quyền về định hướng phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu các quy hoạch ngành, các nội dung quy hoạch phù hợp tại Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để chuẩn bị thảo luận tại Hội thảo giữa kỳ (dự kiến tháng 11/2021).

3. Chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thành lập Tổ công tác để tham gia hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong việc thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và phối hợp với Đơn vị

tư vấn lập quy hoạch tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Thông báo số 1008/TB-VPUBND ngày 31/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Thông báo kết luận của đ/c Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 27/8/2021 (hiện nay, chỉ có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương thực hiện thành lập Tổ công tác nêu trên).

4. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh để sớm hoàn thành nhiệm vụ “*lập phương án phân bố và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện*”, làm cơ sở để triển khai các nội dung khác thuộc quy hoạch tỉnh, **hoàn thành trước ngày 15/10/2019.**


5. Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với đơn vị tư vấn và BQLDA lập quy hoạch tỉnh để sớm hoàn thiện 02 nội dung đề xuất: thực trạng và phương án tăng cường hợp tác Quốc phòng an ninh, Kinh tế - xã hội, đối ngoại giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia; thực trạng và phương án, quan điểm, mục tiêu về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, định hướng phát triển vùng, khu vực đặc biệt về quốc phòng, an ninh, cơ sở hạ tầng Quốc phòng an ninh, **hoàn thành trước ngày 20/10/2021.**

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai và một số kiến nghị thực hiện Dự án lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên Ban chỉ đạo dự án lập Quy hoạch tỉnh;
- BGD, thành viên BQLDA;
- Lưu: VT, BQH (M).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Dương

Phụ lục: Bảng tóm tắt tiến độ thực hiện 19 nhiệm vụ lập quy hoạch và 34 nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Kèm theo Báo cáo số 284/BC-SKH ngày 22/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
1	TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 19 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH				
1	Thu thập xử lý tài liệu số liệu phục vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông	Tháng 01-02/2021	Từ 23/3 đến 16/4/2021	Đã hoàn thành	Triển khai chậm trễ do thời gian nghỉ tết và vì dịch bệnh Covid-19
2	Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương	Tháng 02/2021	Tháng 5-6/2021	Đã hoàn thành dự thảo	Đang lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan
3	Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn	Tháng 3-4/2021	Tháng 5-6/2021	Đã hoàn thành dự thảo	
4	Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh	Tháng 4-5/2021	Tháng 6-7/2021	Đã hoàn thành dự thảo	
5	Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn Tỉnh	Tháng 4-5/2021	Tháng 7-9/2021	Đã hoàn thành dự thảo	
6	Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội	Tháng 4-5/2021	Đang triển khai (60% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hoàn thiện sau khi có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
a	Bố trí không gian các công trình, dự án quan trọng, các vùng bảo tồn đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng trên địa bàn tỉnh	Tháng 4-5/2021			
b	Xác định phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng	Tháng 4-5/2021			
c	Xây dựng phương án tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, xác định khu vực khuyến khích phát triển và khu vực hạn chế phát triển	Tháng 4-5/2021			
d	Đề xuất phương án tổ chức liên kết không gian các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ chế phối hợp tổ chức phát triển không gian liên huyện	Tháng 4-5/2021			
d	Lựa chọn phương án sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện	Tháng 4-5/2021			
7	Xây dựng các nội dung cụ thể theo Quy định tại các Điểm d, đ, e, g, h, i và k, Khoản 2, Điều 27 Luật Quy hoạch	Tháng 4-5/2021	Đang triển khai (50% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hoàn thiện sau khi có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
a	Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm: Phương án phát triển đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển đô thị tỉnh lý và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn; phương án phát triển				
b	Phương án phát triển mạng lưới giao thông, bao gồm: Phương án phát triển mạng lưới đường cao tốc, quốc lộ, đường sắt; các tuyến đường thủy nội địa và đường hàng hải; các cảng biển, sân bay quốc tế, quốc gia; mạng lưới đường bộ, đường thủy liên tỉnh đã được				
c	Phương án phát triển mạng lưới cấp điện, bao gồm: Phương án phát triển các công trình cấp điện và mạng lưới truyền tải điện đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối				
d	Phương án phát triển mạng lưới viễn thông, bao gồm: phương án phát triển các tuyến viễn thông quốc tế, quốc gia, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật viễn thôn				
d	Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước bao gồm: Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, mạng lưới cấp nước quy mô vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới thủy lợi, cấp nước liên huyện				
e	Phương án phát triển các khu xử lý chất thải, bao gồm: Phương án phát triển các khu xử lý chất thải nguy hại cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; mạng lưới thủy lợi, cấp nước liên huyện				
g	Phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm: Phương án phát triển các dự án hạ tầng xã hội cấp quốc gia, cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn; các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, tru				
8	Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện	Tháng 6/2021	Đang triển khai (50% khối lượng)	Tháng 10/2021	Hoàn thiện sau khi thống nhất được khung định hướng phát triển tỉnh
a	Định hướng sử dụng đất của Tỉnh/Thành phố trong thời kỳ quy hoạch				
b	Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất, bao gồm chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp thành phố gồm: đất trồng cây lâu năm; đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây d				
c	Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu sản xuất nông nghiệp, khu lâm nghiệp, khu du lịch, khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khu phát triển công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại - dịch vụ, khu dân cư nông thôn				

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
d	Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại điểm b mục này đến từng đơn vị hành chính cấp huyện				
đ	Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai số 45/2013/QH1 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện				
e	Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch tại các Điểm a, b, c, d và e Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai số 45/2013/QH1 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện				
g	Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;				
h	Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh				
9	Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện	Tháng 06/2021	Đang triển khai (50% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hoàn thiện sau khi có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
a	Xác định phạm vi, tính chất, hướng phát triển trọng tâm của từng vùng liên huyện, vùng huyện				
b	Bố trí sắp xếp hệ thống các thị trấn, trung tâm cụm xã theo nhu cầu phân bổ sản xuất và phân bố dân cư tại từng vùng liên huyện, vùng huyện				
c	Định hướng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo từng vùng liên huyện, vùng huyện				
10	Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh	Tháng 06/2021	Đang triển khai (60% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hợp thảo luận với Sở Tài nguyên và môi trường vào ngày 21/9/2021
a	Xây dựng nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh				
b	Phương án về phân vùng môi trường theo vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia				
c	Xác định mục tiêu, chỉ tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh; xác định tên gọi, vị trí địa lý, quy mô diện tích, bản đồ, mục tiêu, tô chức và biện pháp quản lý đối với các khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực cảnh quan sinh th				
d	Phương án về vị trí, quy mô, loại hình chất thải, công nghệ dự kiến, phạm vi tiếp nhận chất thải để xử lý của các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng đã được định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trên địa bàn tỉnh				
đ	Phương án về điểm, thông số, tần suất quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí quốc gia, liên tỉnh và tỉnh đã được định hướng trong quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia				

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
e	<i>Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh</i>				
g	<i>Sắp xếp, phân bố không gian các khu nghĩa trang, khu xử lý chất thải liên huyện</i>				
11	Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh	Tháng 06/2021	Đang triển khai (60% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hoàn thiện sau khi có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
a	<i>Phân vùng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh</i>				
b	<i>Khoanh định chi tiết khu vực mỏ, loại tài nguyên khoáng sản cần đầu tư thăm dò, khai thác và tiến độ thăm dò, khai thác; khu vực thăm dò khai thác được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với</i>				
12	Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra	Tháng 06/2021	Đang triển khai (60% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hoàn thiện sau khi có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
a	<i>Phân vùng chức năng của nguồn nước; xác định tỷ lệ, thứ tự ưu tiên phân bổ trong trường hợp bình thường và hạn hán, thiếu nước; xác định nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh hoạt; xác định hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước; xác</i>				
b	<i>Xác định các giải pháp bảo vệ nguồn nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy thoái, cạn kiệt để bảo đảm chức năng của nguồn nước; xác định hệ thống giám sát chất lượng nước, giám sát xả nước thải vào nguồn nước</i>				
c	<i>Đánh giá tổng quát hiệu quả và tác động của biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra hiện có; xác định các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống, khắc phục, cảnh báo, dự báo và giảm thiểu tác hại do nước</i>				
13	Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh	Tháng 6/2021	Đang triển khai (60% khối lượng)	Tháng 11/2021	Hoàn thiện sau khi có phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
a	<i>Phân vùng rủi ro đối với từng loại hình thiên tai trên địa bàn</i>				
b	<i>Xây dựng nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai</i>				

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
c	<i>Xây dựng phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố</i>				
d	<i>Xây dựng phương án phòng chống lũ của các tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố</i>				
14	Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện	Tháng 7/2021	Chưa triển khai	Tháng 11/2021	Thực hiện sau khi hoàn thành xong các phương án phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh
15	Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch	Tháng 7-9/2021	Đang triển khai (30% khối lượng)	Tháng 11/2021	
a	<i>Giải pháp về huy động vốn đầu tư</i>				
b	<i>Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực</i>				
c	<i>Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ</i>				
d	<i>Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển</i>				
đ	<i>Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn</i>				
e	<i>Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch</i>				
16	Xây dựng hệ thống bản đồ	Tháng 4-9/2021	Đang triển khai (50% khối lượng)	Tháng 12/2021	
a	<i>Xây dựng hệ thống bản đồ được tích hợp theo hệ thống bản đồ chuyên ngành và các bản đồ tích hợp theo nhóm ngành</i>				
a.1	<i>Nghiên cứu, xử lý tổng hợp các loại bản đồ hiện trạng và định hướng theo các chuyên ngành và nhóm ngành</i>				
a.2	<i>Xử lý, chồng lớp bản đồ theo các đối tượng không gian cấp quốc gia, cấp vùng, cấp thành phố</i>				
b	<i>Biên tập hệ thống bản đồ số và bản đồ in sản phẩm cuối cùng</i>				
17	Xây dựng báo cáo quy hoạch	Tháng 7-9/2021	Đang triển khai (30% khối lượng)	Tháng 12/2021	Đã hoàn thành xong dự thảo Báo cáo đầu kỳ, đang thực hiện Báo cáo giữa kỳ
a	<i>Xây dựng báo cáo tổng hợp</i>				
b	<i>Xây dựng báo cáo tóm tắt</i>				
18	Xây dựng báo cáo đánh giá môi trường chiến lược	Tháng 7-9/2021	Đang triển khai (40% khối lượng)	Tháng 12/2021	
a	<i>Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước.</i>				
b	<i>Xử lý, tích hợp đánh giá ĐMC về các định hướng quy hoạch</i>				
c	<i>Xử lý, tích hợp các giải pháp về ĐMC và các kiến nghị với quy hoạch</i>				
19	Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch	Tháng 9/2021	Đang triển khai (40% khối lượng)	Tháng 12/2021	

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
a	<i>Xây dựng cơ sở dữ liệu của quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch</i>				
b	<i>Thể hiện nội dung của quy hoạch trên bản đồ GIS để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch</i>				
II	TRIỂN KHAI 34 NỘI DUNG ĐỀ XUẤT TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH				
1	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	Gửi lấy ý kiến góp ý của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về dự thảo thực trạng, phương án phát triển trước ngày 05/10/2021
2	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Đắk R'lấp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	
3	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Tuy Đức thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	
4	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Đắk Song thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	Gửi lấy ý kiến góp ý của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về dự thảo thực trạng, phương án phát triển trước ngày 05/10/2021
5	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Đắk Mil thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	
6	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Cư Jut thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	
7	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Krông Nô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	
8	Thực trạng, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng KTXH trên địa bàn huyện Đắk G'long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang triển khai (70% khối lượng)	Tháng 11/2021	
9	Thực trạng và phương án phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin... tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 22/9/2021
10	Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 24/9/2021

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
11	Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng logistics tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Giao thông vận tải vào ngày 29/9/2021
12	Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Xây dựng vào ngày 21/9/2021
13	Thực trạng và phương án phát triển ngành kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Công Thương vào ngày 23/9/2021
14	Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Xây dựng vào ngày 21/9/2021
15	Thực trạng và phương hướng bố trí không gian và định hướng phát triển hệ thống đô thị - nông thôn, các phân khu tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	
16	Thực trạng và phương án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, các khu, điểm du lịch gắn với giải pháp phát triển sản phẩm, thị trường du lịch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 29/9/2021
17	Thực trạng và phương án phát triển dịch vụ thương mại và hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Công Thương vào ngày 23/9/2021
18	Thực trạng và phương án phát triển các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	
19	Thực trạng và phương án phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ, tăng cường năng lực, đổi mới sáng tạo để tiếp cận và vận dụng cuộc cách mạng 4.0 tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Khoa học và Công nghệ vào ngày 22/9/2021
20	Thực trạng và phương án phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, cơ sở hạ tầng, mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 29/9/2021
21	Thực trạng và phương án phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Y tế vào ngày 29/9/2021
22	Thực trạng và phương án phát triển dịch vụ giáo dục - đào tạo và cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 22/9/2021
23	Thực trạng và phương án phát triển, thu hút nguồn nhân lực theo nhu cầu phát triển của tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vào ngày 22/9/2021

Stt	Nội dung	Tiến độ theo Hợp đồng	Thực tế triển khai	Thời gian dự kiến hoàn thành	Ghi chú
24	Nghiên cứu thúc đẩy các mối liên kết kinh tế giữa tỉnh Đắk Nông và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, các tỉnh lân cận và các địa phương trọng điểm về kinh tế.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 21/9/2021
25	Nghiên cứu giải pháp đặc thù phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh Đắk Nông. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	
26	Thực trạng và phương án phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 22/9/2038
27	Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 22/9/2039
28	Thực trạng và xây dựng phương án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và vùng canh tác nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Công Thương vào ngày 23/9/2021
29	Thực trạng và phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Tài nguyên môi trường vào ngày 28/9/2021
30	Phương án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Tài nguyên môi trường vào ngày 28/9/2021
31	Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, vùng liên huyện tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	
32	Phương án quy hoạch vùng Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông, khoanh vùng bảo vệ các điểm di sản quan trọng và phát triển du lịch công viên địa chất gắn với thiên nhiên, văn hóa vùng di sản.	Tháng 01-4/2021	Tháng 6-8/2021	Tháng 10/2021	Họp thảo luận, thẩm định lần 1 với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 29/9/2021
33	Thực trạng và phương án tăng cường hợp tác QPAN, KTXH, đối ngoại giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri/Vương quốc Campuchia.	Tháng 01-4/2021	Đang thực hiện	Tháng 11/2021	Hoàn thành dự thảo lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2021
34	Thực trạng và phương án, quan điểm, mục tiêu về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; định hướng phát triển vùng, khu vực đặc biệt về quốc phòng, an ninh; cơ sở hạ tầng QPAN tỉnh Đắk Nông trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.	Tháng 01-4/2021	Đang thực hiện	Tháng 11/2021	Hoàn thành dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan trước ngày 05/10/2021
III	BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (Triển khai đồng thời với lập quy hoạch tỉnh)	Tháng 01 - tháng 09/2021	Đang thực hiện (40% khối lượng)	Tháng 12/2021	
B	TỔ CHỨC HỘI THẢO				
1	Hội nghị thẩm định các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Đắk Nông;	Tháng 5/2021	Tháng 9/2021		Thảo luận, thẩm định các nội dung phương án phát triển ngành, lĩnh vực

PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH TỈNH

Hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kính thưa:

- Liên danh đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh;
- Các chuyên gia, nhà khoa học;
- Các đồng chí tham dự hội nghị.

Triển khai Luật quy hoạch, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức xây dựng nhiệm lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 07/7/2020.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố mà còn làm cơ sở để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn mới.

Do đó, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt UBND tỉnh triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh; liên danh Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch xây dựng - Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh là đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án, thời gian hoàn thành dự án theo kế hoạch là tháng 9/2021.

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quá trình thực hiện lập quy hoạch tỉnh, cần phải xây dựng ít nhất 03 báo cáo, gồm: báo cáo đầu kỳ, báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối kỳ; trong đó, nội dung báo cáo đầu kỳ là quan trọng nhất trong công tác lập quy hoạch tỉnh vì nội dung này nhằm xác định quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đảm bảo cơ sở triển khai các nội dung tiếp theo thuộc nhiệm vụ quy hoạch tỉnh có chất lượng, hiệu quả, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và đảm bảo tiến độ theo phê duyệt. Hôm nay, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về

công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh nhằm trao đổi, phân tích, thảo luận để có cách nhìn toàn diện, sâu sắc và đa chiều về định hướng, mô hình phát triển; các sáng kiến phát triển ưu tiên, đột phá của các ngành, lĩnh vực quan trọng và đề xuất các giải pháp để huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực vào quá trình phát triển của tỉnh Đắk Nông.

Sau khi nghe Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh báo cáo về các định hướng phát triển tỉnh và các chuyên gia báo cáo tham luận. Tôi đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý vào các nội dung định hướng phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra những đề xuất, ý tưởng phát triển phù hợp, sát với thực tế của địa phương. Đồng thời, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch tỉnh và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh công tác lập quy hoạch của tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Kính chúc các đồng chí tham dự sức khỏe; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!