

Số: ~~427~~/TTr-VPUBND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh
Dự án: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SXD ngày 18/5/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Khoản 9, Điều 1, Quyết định số 1736/QĐ-UBND, ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Biên bản xử lý hiện trường ngày 28/01/2019;

Căn cứ Công văn số 73/KQTĐ-SXD ngày 29/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông,

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Nông, với các nội dung chính như sau:

1. Quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh, giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị: Điều chỉnh danh mục thiết bị đã được phê duyệt; bổ sung hệ thống mạng lan nhà làm việc; hệ thống camera quan sát.

- Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế: Giảm chiều cao trụ công, giảm chiều dài tường rào sắt thoáng; bổ sung công tác trát tường, bả matit, sơn tường rào phía tiếp giáp trụ sở Trung tâm đấu giá; bổ sung 02 bồn nước dự trữ 1,5m³; điều chỉnh vật liệu khung cửa đi và cửa sổ nhà làm việc, nhà hội trường và nhà bảo vệ từ khung thép hộp sang khung gỗ (dự toán đã phê duyệt tính khung gỗ); điều chỉnh vị trí bể tự hoại...

2. Giá trị dự toán xây dựng đã thẩm định đề nghị phê duyệt điều chỉnh: 6.682.877.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 5.240.848.000 đồng. |
| - Chi phí thiết bị: | 680.895.000 đồng. |
| - Chi phí Quản lý dự án: | 149.465.000 đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 366.099.000 đồng. |
| - Chi phí khác: | 244.300.000 đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 1.270.000 đồng. |

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông phê duyệt theo các nội dung nêu trên, để Chủ đầu tư có cơ sở triển khai và thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KTN, HCQT.

← **CHÁNH VĂN PHÒNG**
P. CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Văn Thương