

Số: 295/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Đường lâm nghiệp Gia Nghĩa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 39/TTr-STC ngày 22 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Công trình: Đường lâm nghiệp Gia Nghĩa.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Gia Nghĩa.
3. Địa điểm xây dựng: Huyện Đắk Glong và thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
4. Thời gian thi công:

| Tên gói thầu | Khởi công | Hoàn thành thực tế |
|--------------|------------|--------------------|
| Giai đoạn I | 16/10/2012 | 20/4/2014 |
| Giai đoạn II | 21/11/2014 | 18/11/2015 |

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn | Được duyệt | Thực hiện | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 21.458.546.000 | 18.743.502.000 | 2.715.044.000 |
| Vốn ngân sách Trung ương | 21.300.000.000 | 18.743.502.000 | 2.556.498.000 |
| Vốn của Công ty theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông | 158.546.000 | 0 | 158.546.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Giá trị quyết toán |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tổng số | 31.609.000.000 | 21.458.546.000 |
| - Chi phí xây dựng | 25.266.782.000 | 17.219.381.000 |
| - Chi phí quản lý dự án | 518.772.000 | 378.873.000 |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 4.309.189.000 | 3.686.429.000 |
| - Chi phí khác | 246.144.000 | 173.863.000 |
| - Chi phí dự phòng | 1.267.113.000 | 0 |

Tổng số chi phí đầu tư được quyết toán (Bằng chữ): Hai mươi một tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao đơn vị khác quản lý | |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| Tổng số | 21.458.546.000 | | | |
| - Tài sản cố định | 21.458.546.000 | | | |
| - Tài sản lưu động | | | | |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a) Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn | Số tiền | Ghi chú |
|---|-----------------------|---------|
| Tổng số | 21.458.546.000 | |
| Vốn ngân sách Trung ương | 21.300.000.000 | |
| Vốn của Công ty theo Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông | 158.546.000 | |

b) Tình hình công nợ tính đến ngày 13 tháng 7 năm 2016 (ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán):

| | | | |
|---|---|----------------------|------|
| * Số phải trả | : | 3.059.992.000 | đồng |
| <i>Trong đó:</i> - Chi phí xây dựng | : | 2.806.286.000 | đồng |
| - Chi phí quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu | : | 42.448.000 | đồng |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 65.797.000 | đồng |
| + Chi phí đo đạc bản đồ | : | 56.919.000 | đồng |
| + Chi phí giám sát thi công xây dựng | : | 8.878.000 | đồng |
| - Chi phí khác | : | 145.461.000 | đồng |
| + Chi phí thẩm định dự án đầu tư | : | 5.215.000 | đồng |
| + Chi phí bảo hiểm xây dựng (giai đoạn 2) | : | 9.968.000 | đồng |
| + Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | : | 130.278.000 | đồng |
| * Số phải thu | : | 344.948.000 | đồng |
| <i>Trong đó:</i> - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 344.909.000 | đồng |
| - Chi phí bảo hiểm xây dựng (giai đoạn 1) | : | 39.000 | đồng |

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán, tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định (đồng) | Tài sản lưu động (đồng) |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tổng số | 21.458.546.000 | |
| Công ty TNHH Một thành viên Gia Nghĩa | 21.458.546.000 | |

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

a) Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn giám sát: Chịu trách nhiệm đối với chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

b) Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn đối với khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH

Một thành viên Gia Nghĩa; Hội đồng giải thể Công ty TNHH Một thành viên Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 7

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CN, KTKH.

5



CHỦ TỊCH

Nguyễn Bón

GIẤY NÔNG