

Số: 1383/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 16 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, công, tường rào, điện ngoài nhà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện dự án: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2019 của ngân sách tỉnh;

Xét Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 05/8/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, công, tường rào, điện ngoài nhà;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 82/TTr-SVHTTDL ngày 19/8/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 249/BC-SKH-GS&TTr ngày 10/9/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển lãm, công, tường rào, điện ngoài nhà.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh, hạng mục: Khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, triển



Handwritten signature or mark.

lãm, công, tường rào, điện ngoài nhà, với tổng giá trị các gói thầu là: **5.014.334.000 đồng** (Năm tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 249/BC-SKH-GS&TTTr ngày 10/9/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN^(Tr).

63



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông,

hạng mục: Khôi quản lý và học nghiệp vụ, khối cấu tạo bộ, triển lãm, công, tường rào, điện ngoài nhà

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)



Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 2: Tư vấn quản lý dự án	152.168.000	Nguồn vốn tăng thu và tiết kiệm chi phí giai đoạn 2019-2020 (Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	20.029.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
3	Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	152.307.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
4	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình	4.636.427.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Trọn gói	300 ngày	
5	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	3.709.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm	
6	Gói thầu số 7: Tư vấn kiểm toán độc lập	49.694.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		5.014.334.000		<i>(Năm tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng)</i>					

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHTD ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHTD ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả.