

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1550/QĐ-UBND*

*Đắk Nông, ngày 16 tháng 10 năm 2020*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chòi canh lửa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020;*

*Xét Quyết định số 349/QĐ-SNN ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 của Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Chòi canh lửa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng tại Tờ trình số 35/TTr-VQG ngày 10/9/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 287/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/10/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chòi canh lửa, với tổng giá trị các gói thầu là: 258.942.000 đồng (Hai trăm năm mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.****1. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng (Chủ đầu tư):**

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 35/TTr-VQG ngày 10/9/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 287/BC-SKH-GS&TTr ngày 09/10/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mm*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va) *3*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Tùng**



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Chốt canh lửa**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 1: Tư vấn quản lý dự án	7.614.000	Kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng năm 2020 (Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	6.342.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Gói thầu số 3: Thi công xây dựng	244.986.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	60 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>258.942.000</b>	<b>(Hai trăm năm mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn đồng)</b>						

*Handwritten signature*